



Cahier des Conditions et des Clauses Générales applicables aux marchés de travaux du Groupe ASF

édition de mai 2003

Le présent Cahier des Conditions et des Clauses Générales du Groupe ASF est le document de référence applicable aux marchés de travaux passés par les sociétés ASF et ESCOTA, tant dans les domaines de la construction que de l'exploitation.



Jacques Tavernier
Directeur général d'ASF



Jean-Marc Denizon
Directeur général d'ESCOTA

SOMMAIRE

CHAPITRE I - Généralités

Article 1	- Champ d'application	p.9
Article 2	- Définitions et obligations générales des parties contractantes	p.10
	2.1. Maître de l'ouvrage - Personne responsable du marché - Maître d'oeuvre.	
	2.2. Entrepreneur	
	2.3. Entrepreneurs groupés	
	2.4. Sous-traitance	
	2.5. Ordres de service	
	2.6. Marchés à tranches conditionnelles	
	2.7. Convocations de l'entrepreneur - Rendez-vous de chantier	
	2.8. Journal de chantier	
Article 3	- Pièces contractuelles	p.14
	3.1. Pièces constitutives du marché. Ordre de priorité	
	3.2. Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché.	
	3.3. Pièces à délivrer à l'entrepreneur. Nantissement	
Article 4	- Garanties financières - Assurances	p.15
	4.1. Garantie financière de bonne fin	
	4.2. Garantie financière à l'égard du remboursement de l'avance forfaitaire	
	4.3. Assurances	
Article 5	- Décompte de délais - Formes des notifications	p.17
Article 6	- Confidentialité - Propriété industrielle ou commerciale	p.18
	6.1. Confidentialité	
	6.2. Propriété industrielle ou commerciale	
	6.3. Non respect de l'obligation de confidentialité ou de la propriété industrielle ou commerciale	
Article 7	- Travaux intéressant la défense	p.19
Article 8	- Contrôle des prix de revient	p.20
Article 9	- Protection de la main-d'œuvre et conditions du travail	p.20

CHAPITRE II - Prix et règlement des comptes

Article 10	- Contenu et caractère des prix	p.21
	10.1. Contenu des prix	
	10.2. Distinction des prix forfaitaires et des prix unitaires	
	10.3. Décomposition et sous-détails des prix	
	10.4. Variation dans les prix	

Article 11	- Rémunération de l'entrepreneur	p.23
	11.1. Règlement des comptes	
	11.2. Travaux à l'entreprise	
	11.3. [réservé]	
	11.4. Approvisionnements	
	11.5. Avances	
	11.6. Actualisation ou révision des prix	
	11.7. Intérêts moratoires	
	11.8. Rémunération en cas de tranches conditionnelles	
	11.9. Rémunération en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement	
Article 12	- Constatations et constats contradictoires	p.26
Article 13	- Modalités de règlement des comptes	p.27
	13.1. Décomptes mensuels	
	13.2. Acomptes mensuels	
	13.3. Décompte final	
	13.4. Décompte général - Solde	
	13.5. Règlement en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement	
	13.6. Réclamation ou action directe d'un sous-traitant	
Article 14	- Règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus	p.34
Article 15	- Augmentation dans la masse des travaux	p.35
Article 16	- Diminution dans la masse des travaux	p.37
Article 17	- Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrages	p.37
Article 18	- Pertes et avaries	p.38

CHAPITRE III - Délais

Article 19	- Fixation et prolongation des délais	p.39
	19.1. Fixation des délais d'exécution	
	19.2. Prolongation des délais d'exécution	
	19.3. Prolongation ou report des délais en matière de tranches conditionnelles	
Article 20	- Pénalités, primes et retenues	p.40

CHAPITRE IV - Réalisation des ouvrages

Article 21	- Provenance des matériaux et produits	p.42
Article 22	- Lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux	p.42
Article 23	- Qualité des matériaux et produits - Application des normes	p.43
Article 24	- Vérification qualitative des matériaux et produits - Essais et éprouves	p.43

Article 25	- Vérification quantitative des matériaux et produits	p.45
Article 26	- Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage dans le cadre du marché	p.45
Article 27	- Plan d'implantation des ouvrages et piquetages	p.46
	27.1. Plan général d'implantation des ouvrages	
	27.2. Piquetage général	
	27.3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés	
	27.4. Procès-verbaux de piquetage - Conservation des piquets	
	27.5. Piquetages complémentaires	
Article 28	- Préparation des travaux	p.47
	28.1. Période de préparation	
	28.2. Programme d'exécution	
	28.3. Programme financier	
	28.4. Plan d'Assurance de la Qualité	
Article 29	- Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail	p.49
	29.1. Documents fournis par l'entrepreneur	
	29.2. Documents fournis par le maître d'œuvre	
Article 30	- Modifications apportées aux dispositions contractuelles	p.50
Article 31	- Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers, protection de l'environnement	p.50
	31.1. Installation des chantiers de l'entreprise	
	31.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent	
	31.3. Autorisations administratives	
	31.4. Sécurité et hygiène des chantiers	
	31.5. Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique	
	31.6. Maintien des communications, de l'écoulement des eaux et de l'utilisation des réseaux	
	31.7. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés	
	31.8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité des câbles ou ouvrages souterrains de télécommunications	
	31.9. Démolition de constructions	
	31.10. Emploi des explosifs	
	31.110. Sujétions spéciales liées aux réseaux de fibres optiques et d'appel d'urgence	
	31.120. Protection des nappes et des cours d'eau	
	31.130. Incendie	
	31.140. Installations classées pour la protection de l'environnement	
Article 32	- Engins explosifs de guerre ou autres	p.55
Article 33	- Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers	p.55
Article 34	- Utilisation des voies publiques - Maintenance des itinéraires d'accès - Réparation des dégradations	p.56

Article 35	- Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution	p.57
Article 36	- Mesures d'éviction à l'encontre du personnel	p.57
Article 37	- Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi	p.57
Article 38	- Essais et contrôles des ouvrages	p.57
Article 39	- Vices de construction	p.58
Article 40	- Documents fournis après exécution	p.58

CHAPITRE V - Réception et garanties

Article 41	- Réception	p.59
Article 42	- Réceptions partielles	p.60
Article 43	- Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages	p.61
Article 44	- Garanties contractuelles	p.61
	44.1. Délai de garantie	
	44.2. Prolongation du délai de garantie	
	44.3. Garanties particulières	
Article 45	- Responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil	p.62

CHAPITRE VI - Résiliation du marché - Interruption des travaux

Article 46	- Résiliation du marché	p.63
Article 47	- Décès, incapacité, redressement judiciaire et liquidation judiciaire	p.64
Article 48	- Ajournement et interruption des travaux	p.64

CHAPITRE VII - Mesures coercitives - Règlement des différends et des litiges

Article 49	- Mesures coercitives	p.66
Article 50	- Règlement des différends et des litiges	p.67
	50.1. Demande de rémunération complémentaire	
	50.2. Réitération de la demande	
	50.3. Réclamation sur le décompte général	
	50.4. Règlement des différends et litiges en cas d'entrepreneurs groupés conjoints	
Article 51	- Droit applicable	p.69

ANNEXES

Annexe 1	: modèle de garantie à première demande de bonne fin	p.73
Annexe 2	: modèle de caution personnelle et solidaire de bonne fin	p.75
Annexe 3	: modèle de garantie à première demande pour le remboursement de l'avance forfaitaire	p.77
Annexe 4	: modèle de caution personnelle et solidaire pour le remboursement de l'avance forfaitaire	p.79

CHAPITRE I

Généralités

Article 1 - Champ d'application

Les stipulations du présent Cahier des Conditions et des Clauses Générales (C.C.C.G.) s'appliquent aux marchés des sociétés du Groupe ASF qui s'y réfèrent expressément.

Article 2 - Définitions et obligations générales des parties contractantes

2.1. Maître de l'ouvrage - Personne responsable du marché - Maître d'œuvre :

Au sens du présent document :

Le "maître de l'ouvrage" est la personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés ;

La "personne responsable du marché" est le représentant légal du maître de l'ouvrage ou la personne physique désignée par le maître de l'ouvrage pour le représenter dans l'exécution du marché ;

Le "maître d'œuvre" est la personne physique ou morale qui, pour sa compétence technique, est chargée par le maître de l'ouvrage ou par la personne responsable du marché de diriger et contrôler les travaux dans les conditions du marché et de proposer leur réception et leur règlement ; si le maître d'œuvre est une personne morale, il désigne une personne physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service.

2.2. Entrepreneur :

2.2.1. Représentation de l'entrepreneur :

Dès notification du marché, l'entrepreneur désigne une personne physique qui le représente vis-à-vis de la personne responsable du marché et du maître d'œuvre pour tout ce qui concerne l'exécution du marché ; cette personne, chargée de la conduite des travaux, doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions nécessaires.

A défaut d'une telle désignation, l'entrepreneur, s'il est une personne physique, ou son représentant légal, s'il est une personne morale, est réputé personnellement chargé de la conduite des travaux.

2.2.2. Domicile de l'entrepreneur :

L'entrepreneur est tenu d'élire domicile à proximité des travaux et de faire connaître l'adresse de ce domicile à la personne responsable du marché et au maître d'œuvre. Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation dans un délai de quinze jours à dater de la notification du marché, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites à la mairie de la commune désignée à cet effet par le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ou, à défaut de cette désignation, à la mairie du lieu principal des travaux.

Après la réception des travaux, l'entrepreneur est relevé de l'obligation indiquée à l'alinéa qui précède ; toute notification lui est alors valablement faite au domicile ou au siège social mentionné dans l'acte d'engagement.

2.23. L'entrepreneur est tenu de notifier immédiatement à la personne responsable du marché les modifications survenant au cours de l'exécution du marché, qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;
- à la forme de l'entreprise ;
- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;
- à l'adresse du siège de l'entreprise ;
- au capital social de l'entreprise,

et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de l'entreprise.

2.3. Entrepreneurs groupés :

2.31. Au sens du présent document des entrepreneurs sont considérés comme groupés s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique.

Il existe deux sortes d'entrepreneurs groupés : les entrepreneurs groupés solidaires et les entrepreneurs groupés conjoints.

Les entrepreneurs groupés sont solidaires lorsque chacun d'entre eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'œuvre, pour l'exécution du marché.

Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle ces obligations prennent fin. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des entrepreneurs conjoints, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'œuvre, pour l'exécution du marché. Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assumant les tâches d'ordonnancement et de pilotage des travaux.

Dans le cas où l'engagement n'indique pas si les entrepreneurs groupés sont solidaires ou conjoints :

- si les travaux sont divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs et si l'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, les entrepreneurs sont conjoints ;
- si les travaux ne sont pas divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs ou si l'acte d'engagement ne désigne pas l'un de ces derniers comme mandataire, les entrepreneurs sont solidaires.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas l'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est le mandataire des autres entrepreneurs.

2.32. Les stipulations des 21, 22 et 23 du présent article sont applicables à chacun des entrepreneurs groupés.

2.4. Sous-traitance :

2.41. L'entrepreneur peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la personne responsable du marché l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé à la personne responsable du marché ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une déclaration mentionnant :

- a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;
- b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
- c) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de chaque sous-traité. Doivent être précisés, notamment la date d'établissement des prix et le cas échéant les modalités de variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfections, des primes, des pénalités.

Le sous-traitant ne peut être accepté que s'il est justifié qu'il a contracté une assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers comme il est dit au 3 de l'article 4.

2.42. Le silence de la personne responsable du marché gardé pendant vingt et un (21) jours à compter de la réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

2.43. Lorsqu'un sous-traitant doit être payé directement, l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, s'ils ne sont pas prévus dans le marché, sont constatés dans un avenant ou dans un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par l'entrepreneur, qui comporte l'ensemble des renseignements mentionnés au 41 de l'article 2 ainsi que les modalités de règlement des sommes à payer directement au sous-traitant.

Dans le cas d'un marché passé avec les entrepreneurs groupés, la signature de tous les entrepreneurs cocontractants peut être valablement remplacée sur l'acte spécial par celles du mandataire prévu au 3 du présent article et de l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance.

2.44. Dès la signature de l'avenant ou de l'acte spécial, l'entrepreneur remet au sous-traitant une copie de la partie de l'avenant, ou de l'acte spécial, concernant la sous-traitance.

2.45. Dès que l'acceptation et l'agrément ont été obtenus, l'entrepreneur fait connaître au maître d'œuvre le nom de la personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant et le domicile élu par ce dernier à proximité des travaux.

2.46. En cours d'exécution, l'entrepreneur est tenu de notifier sans délai à la personne responsable du marché les modifications mentionnées au 23 du présent article, concernant les sous-traitants.

2.47. Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

2.48. En cas de sous-traitance, l'entrepreneur demeure personnellement responsable du respect de toutes les obligations résultant du marché, tant envers le maître de l'ouvrage qu'envers les personnes affectées à l'exécution des travaux et qu'envers les tiers.

2.49. L'entrepreneur est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels à la personne responsable du marché lorsque celle-ci en fait la demande.

Si, sans motif valable, il n'a pas rempli cette obligation quinze (15) jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1000 du montant du marché ; en outre, il s'expose un (1) mois après cette mise en demeure restée infructueuse, à l'application des mesures prévues à l'article 49.

L'entrepreneur s'expose également à l'application des mesures prévues à l'article 49 dans les cas suivants :

- s'il recourt à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant par la personne responsable du marché et sans agrément préalable des conditions de paiement ;
- s'il fournit, en connaissance de cause des renseignements inexacts à l'appui de sa demande prévue au 41 du présent article.

2.5. Ordres de service :

2.51. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d'œuvre, datés et numérotés.

Les ordres de service sont transmis dans les conditions fixées par l'article 5 du présent C.C.C.G.

Les ordres de service sont adressés en deux exemplaires à l'entrepreneur ; celui-ci renvoie immédiatement au maître d'œuvre l'un des deux exemplaires après l'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu.

2.52. Lorsque l'entrepreneur estime que la prescription d'un ordre de service appelle des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit, à la fois en original au maître d'œuvre et en copie au maître de l'ouvrage, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 5 du présent C.C.C.G.

A l'exception des seuls cas que prévoient le 22 de l'article 15 et le 6 de l'article 46, l'entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserves de sa part.

2.53. Les ordres de service relatifs à des travaux sous-traités sont adressés à l'entrepreneur qui a seul qualité pour présenter des réserves.

2.54. En cas d'entrepreneurs groupés, les ordres de service sont adressés au mandataire qui a seul qualité pour présenter des réserves.

2.6. Marchés à tranches conditionnelles :

Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée, pour chacune d'entre elles, à la notification à l'entrepreneur, par ordre de service, d'une décision d'affermissement prise par la personne responsable du marché.

Si cet ordre de service n'a pas été notifié à l'entrepreneur dans le délai imparti par le marché, l'entrepreneur peut mettre en demeure la personne responsable du marché de prendre une décision quant à l'affermissement de cette tranche conditionnelle. Sans réponse de la personne responsable du marché quinze (15) jours après la mise en demeure, l'entrepreneur n'a plus d'obligation pour l'exécution de la tranche, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des stipulations du 8 de l'article 11.

2.7. Convocations de l'entrepreneur - Rendez-vous de chantier :

2.71. L'entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d'œuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants.

En cas d'entrepreneurs groupés, l'obligation définie à l'alinéa qui précède s'applique au mandataire et à chacun des autres co-traitants.

2.72. Sauf stipulation différente du C.C.A.P, l'entrepreneur ou son représentant participe, pendant toute la durée des travaux, à une réunion de chantier organisée toutes les semaines par le maître d'œuvre. Cette fréquence peut être adaptée par le maître d'œuvre en fonction des besoins et de l'avancement des travaux.

Ces réunions ne font pas l'objet d'une convocation. Toutefois, la présence de l'entrepreneur est obligatoire.

A l'issue de ces réunions, un compte rendu est rédigé par le maître d'œuvre et soumis à l'entrepreneur. Celui-ci formule et explicite par écrit ses réserves éventuelles au plus tard avant la réunion de chantier suivante. Sans observations de sa part, le compte rendu est réputé accepté sans réserves.

En cas de nécessité, des réunions supplémentaires pourront être organisées sur convocation du maître d'œuvre, selon les dispositions prévues au 71 du présent article.

En tout état de cause, le contenu d'un compte-rendu ne saurait modifier une disposition contractuelle ; il ne préjuge pas de l'existence d'un droit.

2.73. L'entrepreneur ou son représentant, doit participer, chaque fois qu'il y est invité par le maître d'œuvre, à des réunions de coordination inter entreprises réunissant l'ensemble des entreprises intervenant sur une même zone dans le cadre de marchés indépendants.

2.8. Journal de chantier :

Sauf stipulation différente du marché, un journal de chantier est tenu par le maître d'œuvre dans lequel seront consignés chaque jour ou au plus tard chaque fin de semaine :

- les opérations administratives relatives à l'exécution et au règlement du marché, telles que notification d'ordre de service, visa et approbation des plans d'exécution, etc.
- les conditions atmosphériques constatées accompagnées, le cas échéant, des relevés des stations météorologiques les plus proches,

- les résultats des essais de contrôle,
- les incidents ou détails présentant quelque intérêt du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, du calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux,
- les observations ou prescriptions imposées à l'entrepreneur concernant la sécurité sur le chantier et la marche générale du chantier,
- les travaux exécutés, leur nature et leur localisation en précisant l'effectif, la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et son temps de marche, la durée et les causes des arrêts de chantier,
- les incidents de chantier, les travaux dont la rémunération n'est pas prévue dans le bordereau des prix et tout événement susceptible de donner lieu à réclamation de la part de l'entrepreneur.

Le journal de chantier est signé chaque jour, ou au plus tard chaque fin de semaine, par les représentants de l'entrepreneur et du maître d'œuvre.

Si l'entrepreneur refuse de signer le journal de chantier, ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze (15) jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître d'œuvre. A défaut, il sera réputé l'avoir accepté sans réserves.

A ce journal peuvent être annexés chaque jour, tous documents venant en complément des informations consignées dans le journal (photographies, résultats d'essais, procès verbaux de constat etc.).

A l'issue des travaux, l'original du journal de chantier est conservé par le maître de l'ouvrage.

Article 3 - Pièces contractuelles

3.1. Pièces constitutives du marché - Ordre de priorité :

3.11. Les pièces constitutives du marché comprennent :

- l'acte d'engagement ;
- le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ;
- le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), contenant la description des ouvrages et les spécifications techniques ;
- lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles, les documents tels que plans, notes de calculs, cahier des sondages, dossier géotechnique ;
- à moins que le marché ne prévoie le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique, l'état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu ;
- sous réserve de la même exception, le détail estimatif ;
- lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles, les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires ;
- lorsque les travaux sont exécutés sur autoroute en service, le fascicule des règles générales de sécurité ;
- le présent Cahier des Conditions et des Clauses Générales (C.C.C.G.) ;

- le ou les cahiers des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux prestations faisant l'objet du marché.

Les textes des C.C.T.G. et du présent C.C.C.G. à retenir sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix défini au 45 de l'article 10.

3.12. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

En ce qui concerne le C.C.A.P., toute dérogation aux dispositions du présent C.C.C.G. qui n'y est pas clairement définie et en outre, récapitulée comme telle dans son dernier article, est réputée non écrite. Ne constitue pas une dérogation au C.C.C.G. l'adoption, sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu'indique le C.C.C.G. lorsque, sur ce point, celui-ci prévoit expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes.

3.2. Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché :

Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié par :

- les avenants ;
- les états supplémentaires de prix forfaitaires et les bordereaux supplémentaires de prix unitaires établis dans les conditions prévues à l'article 14 ;
- les actes spéciaux établis dans les conditions prévues au 43 de l'article 2.

3.3. Pièces à délivrer à l'entrepreneur - Nantissement :

3.31. Dès la notification du marché, la personne responsable du marché délivre sans frais à l'entrepreneur, contre reçu, une expédition certifiée conforme de l'acte d'engagement et des autres pièces que mentionne le 11 du présent article à l'exclusion du ou des C.C.T.G. et du présent C.C.C.G. Il en est de même, dès leur signature, pour les pièces que mentionne le 2 du présent article.

3.32. La personne responsable du marché délivre également, sans frais, à l'entrepreneur, aux co-traitants et aux sous-traitants payés directement, les pièces qui leur sont nécessaires pour le nantissement de leurs créances.

Article 4 - Garanties financières - Assurances

4.1. Garantie financière de bonne fin :

4.11. Si le marché le prévoit, l'entrepreneur doit fournir une garantie, en vue de garantir la bonne exécution du marché ainsi que la levée des réserves émises lors des opérations de réception ou pendant le délai de garantie du marché.

Sauf stipulations différentes du marché, le montant de cette garantie représente cinq pour cent (5 %) du montant initial du marché, augmenté des avenants éventuels, la taxe sur la valeur ajoutée étant incluse.

Le montant de la garantie ne peut toutefois excéder dix pour cent (10%) du montant du marché.

4.12. Cette garantie sera normalement une garantie à première demande souscrite par l'entrepreneur titulaire du marché ou le mandataire du groupe d'entreprises attributaire du marché.

L'organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de l'économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il doit être choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine. Le maître de l'ouvrage conserve la liberté d'accepter ou non les organismes apportant leur garantie.

La garantie à première demande peut éventuellement être remplacée, à la demande de l'entrepreneur et après accord de la personne responsable du marché, par une caution personnelle et solidaire consentie par un organisme respectant les conditions prévues ci-dessus.

La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon l'un des modèles annexés au présent C.C.C.G. (cf. annexe 1 ou 2 selon le cas).

4.13. L'absence de justification de constitution de garantie ou, s'il y a lieu, d'augmentation du montant de la garantie, fait obstacle à la mise en œuvre de toute procédure de règlement des sommes dues à l'entrepreneur jusqu'à ce que ce dernier justifie de ladite constitution ou augmentation, à moins que celui-ci ne s'engage à accepter d'affecter directement ces sommes à la constitution d'une retenue de garantie, dont le montant est déterminé dans les conditions prévues au 11 du présent article et limité, le cas échéant, au montant de l'augmentation pour lequel aucune justification n'est apportée.

Dans l'hypothèse où l'entrepreneur s'engage à accepter que les sommes qui lui sont dues soient affectées immédiatement à la constitution d'une retenue de garantie, il perd jusqu'à la fin du marché la possibilité de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou une caution.

4.14. La garantie à première demande ou la caution est libérée dans un délai d'un (1) mois à la suite de l'expiration du délai de garantie, même en l'absence d'une mainlevée, sauf si la personne responsable du marché fait obstacle à la libération de la garantie à première demande ou de la caution auprès de l'organisme qui l'a accordée. Dans ce cas, elle en informe, en même temps, l'entrepreneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Dans cette hypothèse, il ne peut être mis fin à l'engagement de l'organisme ayant accordé la garantie à première demande ou la caution que par mainlevée délivrée par la personne responsable du marché.

Lorsque l'entrepreneur a accepté d'affecter le montant des sommes qui lui sont dues à la constitution d'une retenue de garantie, ce montant est restitué dans le délai indiqué ci-dessus, sauf si des réserves ont été émises lors de la réception, ou notifiées postérieurement à l'entrepreneur, et si elles n'ont pas été levées avant la fin du délai de garantie ; le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'utiliser cette somme pour assurer la bonne exécution du marché.

4.2. Garantie financière à l'égard du remboursement de l'avance forfaitaire :

Sauf stipulation différente du marché, si celui-ci prévoit le versement d'une avance forfaitaire, l'entrepreneur doit fournir une garantie, en vue de garantir le remboursement de cette avance forfaitaire telle que définie au 5 de l'article 11 du présent C.C.C.G., comme condition suspensive au paiement de l'avance.

Cette garantie est une garantie à première demande consentie par un organisme respectant les conditions prévues au 12 du présent article et soumise aux stipulations du 14 de ce même article. Elle peut éventuellement être remplacée, à la demande de l'entrepreneur et après accord de la personne responsable du marché, par une caution personnelle et solidaire consentie par un organisme respectant les conditions prévues au 12 du présent article.

La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon l'un des modèles annexés au présent C.C.C.G. (cf. annexe 3 ou 4 selon le cas).

4.3. Assurances :

4.31. Dès notification du marché et, en tout état de cause, avant tout commencement d'exécution des travaux, l'entrepreneur ainsi que les co-traitants et sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier qu'ils sont titulaires d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

Ils doivent également justifier, si le marché le prévoit, d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792.2 et 2270 du code civil.

En outre, le marché peut prescrire des polices d'assurance spécifiques.

L'absence de justifications des polices d'assurance demandées au titre du marché s'oppose à tout paiement et à tout début d'exécution des travaux.

4.32. Les attestations relatives aux polices d'assurance doivent préciser les montants garantis, les franchises et les échéances de versement des primes. Sauf stipulation contraire du marché, les assurances doivent être à garantie minimale de 5 millions d'euros pour les dommages corporels.

4.33. L'entrepreneur s'engage à maintenir sa couverture d'assurance de sorte à couvrir non seulement les dommages survenant jusqu'à la date d'effet de la réception de l'ouvrage, mais aussi ceux provoqués par les interventions de l'entrepreneur au titre des garanties et responsabilités.

A ce titre, il doit justifier, aux échéances prévues par chaque police d'assurance et chaque fois que la personne responsable du marché le lui demande, du paiement régulier des cotisations afférentes à ces polices.

Article 5 - Décompte de délais - Formes des notifications

5.1. Tout délai imparti dans le marché au maître de l'ouvrage, à la personne responsable du marché, au maître d'œuvre ou à l'entrepreneur commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

5.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

- 5.3.** Lorsque, en exécution des dispositions du marché, un document doit être remis, dans un délai fixé, par l'entrepreneur au maître d'œuvre, à la personne responsable du marché ou au maître de l'ouvrage, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d'un document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date du récépissé ou de l'avis de réception postal est retenue comme date de remise de document.

Article 6 - Confidentialité - Propriété industrielle ou commerciale

6.1. Confidentialité :

6.11. Toute information, sous quelque forme que ce soit, communiquée par l'une des parties à l'autre, à l'occasion du marché, est soumise à une diffusion restreinte.

En conséquence, la partie destinataire ne peut l'utiliser que dans le cadre du marché et ne peut la communiquer à des tiers autres que ceux désignés au marché sans l'accord écrit préalable de l'autre partie.

6.12. Les parties sont tenues à une obligation de confidentialité en ce qui concerne notamment :

- les informations reconnues confidentielles d'un commun accord,
- le savoir-faire, les procédés de fabrication, les règles de contrôle interne, les données économiques et commerciales de chacune des parties.

Les parties s'interdisent notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets à des personnes autres que celles qui ont à en connaître dans le cadre de l'exécution du marché, et toute remise de documents à des tiers sans l'autorisation écrite de l'autre partie.

Les parties prennent des mesures particulières de protection des documents correspondants.

6.2. Propriété industrielle ou commerciale :

6.21. Le maître de l'ouvrage garantit l'entrepreneur contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce dont l'emploi lui est imposé par le marché. Il appartient au maître de l'ouvrage d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires.

Les stipulations de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce ont été proposés par l'entrepreneur.

6.22. En dehors du cas prévu au premier alinéa du 21 du présent article, l'entrepreneur garantit le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce employés pour l'exécution du marché.

Il appartient à l'entrepreneur d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires, et d'acquitter toutes redevances dues. Ces redevances ainsi que toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux sont réputées incluses dans les prix définis à l'article 10.

Le maître de l'ouvrage a le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires sur les dispositifs utilisés ou incorporés dans les travaux ainsi que de faire fabriquer, comme il l'entend, toute pièce brevetée ou non dont le remplacement s'avèrerait nécessaire.

L'entrepreneur certifie que, lorsque sont mis en œuvre des droits appartenant à des tiers, les licences ou autorisations qu'il a obtenues comportent la faculté d'accorder des sous-licences ou autorisations en vue de permettre au maître de l'ouvrage de procéder ou faire procéder aux réparations et aux remplacements aux conditions indiquées au précédent alinéa.

6.3. Non respect de l'obligation de confidentialité ou de la propriété industrielle ou commerciale :

En cas d'infraction d'une des parties à l'une quelconque des stipulations de l'article 6, l'autre partie a le droit de lui réclamer des dommages et intérêts à raison du préjudice subi, quelle qu'en soit la nature.

Le maître de l'ouvrage dispose en outre d'un droit de résiliation du marché prévu au 2 de l'article 49.

Article 7 - Travaux intéressant la défense

7.1. Les stipulations du présent article s'appliquent si le marché indique que les travaux intéressent la défense ou si certaines parties des travaux ou installations sont déclarées secrètes et/ou sensibles.

L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants des obligations spéciales qui résultent du présent article, auxquelles ils sont soumis comme lui-même, et veiller à leur application dont il reste responsable. Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces obligations par les co-traitants est assuré sous la responsabilité du mandataire.

7.2. Le maître d'œuvre peut exiger l'éviction des chantiers, ateliers ou bureaux de toute personne employée par l'entrepreneur, même en dehors des cas prévus à l'article 36.

Si l'entrepreneur découvre un acte de malveillance, il est tenu d'alerter immédiatement le maître d'œuvre sous peine de poursuites pénales éventuelles et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 49.

Si, à la suite d'un acte de malveillance, la personne responsable du marché estime que des mesures de sécurité doivent être prises, visant notamment le personnel, l'entrepreneur est tenu de les appliquer sans délai.

7.3. Lorsque le marché indique qu'il présente, en tout ou partie, un caractère secret, ou que, du fait des lieux des travaux des précautions particulières sont à prendre en permanence pour la protection du secret ou de points sensibles, les stipulations suivantes sont en outre applicables :

- a) la personne responsable du marché notifie à l'entrepreneur, par un document spécial, les éléments du marché considérés comme secrets ;

- b) l'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection du document spécial ci-dessus et des autres documents secrets qui lui sont confiés et aviser sans délai le maître d'œuvre de toute disparition et de tout incident ; il doit maintenir secrets tous renseignements touchant la défense dont il peut avoir connaissance à l'occasion du marché ;
- c) l'entrepreneur est soumis à toutes les obligations résultant des instructions ministérielles relatives au contrôle du personnel et à la protection du secret et des points sensibles ainsi qu'aux mesures de précautions particulières à respecter pour l'exécution du marché, lorsque ces instructions et mesures ont été portées à sa connaissance avant qu'il ait signé l'acte d'engagement ; il ne peut invoquer ces obligations pour réclamer une indemnité à un titre quelconque.

Si l'entrepreneur n'observe pas les mesures prescrites, la personne responsable du marché ou le maître d'œuvre le met en demeure de les appliquer dans un délai fixé en fonction de l'urgence.

Si aucune suite n'est donnée par l'entrepreneur à cette mise en demeure, il encourt alors les pénalités éventuelles fixées dans le C.C.A.P., sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 49.

L'entrepreneur peut en outre se voir exclure, avec ou sans limitation de durée, de toute participation aux marchés du Groupe ASF.

Article 8 - Contrôle des prix de revient

Si, par une stipulation du marché, l'entrepreneur est soumis au contrôle des prix de revient et s'il ne fournit pas les renseignements qu'il est tenu de donner au titre de ce contrôle ou s'il ne rectifie pas les renseignements qu'il aurait fournis et qui auraient été reconnus inexacts, la personne responsable du marché peut, après mise en demeure restée sans effet, suspendre les paiements dans la limite du dixième du montant du marché. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision du maître de l'ouvrage, indépendamment de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 49.

L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants des obligations qui résultent du présent article et veiller à leur application dont il reste responsable, les mises en demeure éventuelles lui étant adressées.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces obligations est assuré par l'entremise du mandataire auquel les mises en demeure éventuelles sont adressées.

S'il s'agit d'un co-traitant ou d'un sous-traitant payé directement, la retenue ou la pénalité encourue lui est appliquée directement dans la limite du dixième du montant prévu dans le marché pour ce paiement direct.

Article 9 - Protection de la main-d'œuvre et conditions du travail

- 9.1.** L'entrepreneur est soumis aux obligations, résultant des lois et règlements, relatives à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions du travail.

L'entrepreneur peut demander au maître d'œuvre de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations, prévues par les lois et règlements, qu'il formule du fait des conditions particulières du marché.

- 9.2.** L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable du respect de celles-ci.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces mêmes obligations par les co-traitants doit être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

CHAPITRE II

Prix et règlement des comptes

Article 10 - Contenu et caractère des prix

10.1. Contenu des prix :

10.11. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfice. Sauf stipulation contraire, ils sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.).

A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent :

- de phénomènes naturels ;
- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause.

Sauf stipulation différente du C.C.A.P., les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de l'ouvrage.

10.12. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix afférents à un lot sont réputés comprendre les dépenses et marge de l'entrepreneur pour l'exécution de ce lot y compris éventuellement les charges qu'il peut être appelé à rembourser au mandataire.

Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix afférents à son lot. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un pourcentage déterminé du montant des lots exécutés par les autres entrepreneurs, ce montant s'entend des sommes effectivement réglées auxdits entrepreneurs.

10.13. Les prix afférents au lot du mandataire du marché sont réputés comprendre les dépenses communes de chantier :

- la construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ;
- l'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installations d'hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
- le gardiennage, l'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;

- l'installation et l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'œuvre, si le C.C.A.P. le prévoit ;
- les mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres entrepreneurs et les conséquences de ces défaillances.

10.14. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle par l'entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

10.2. Distinction des prix forfaitaires et des prix unitaires :

Les prix sont, soit des prix forfaitaires, soit des prix unitaires.

Est prix forfaitaire, tout prix qui rémunère l'entrepreneur pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui, ou bien est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de nature à être répété.

Est prix unitaire, tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment, tout prix qui s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre prévisionnel.

10.3. Décomposition et sous-détails des prix :

10.31. Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires.

10.32. La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail estimatif comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l'unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d'unité en question, les pourcentages mentionnés aux 2° et 3° du 33 du présent article.

10.33. Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix et fait apparaître :

- 1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel ;
- 2° Les frais généraux, d'une part, les impôts et taxes autres que la T.V.A., d'autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés définis au 1° ci-dessus ;
- 3° La marge pour risques et bénéfices, exprimée par un pourcentage de l'ensemble des deux postes précédents.

10.34. Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par le C.C.A.P. dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé à l'entrepreneur ne peut être inférieur à vingt (20) jours.

L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-détail d'un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de règlement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite pièce.

10.4. Variation dans les prix :

10.41. Les prix sont réputés fermes sauf si le marché prévoit qu'ils sont révisables.

10.42. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix, sauf si le marché exclut cette actualisation ou s'il ne contient pas les éléments nécessaires à celle-ci.

10.43. Les prix révisables sont révisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix, à condition que le marché contienne les éléments nécessaires à cette révision.

10.44. L'actualisation ou la révision des prix se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'index de référence fixés par le marché.

La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle du mois d'établissement des prix.

Si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration du délai d'exécution fixé par le marché ou prolongé dans les conditions prévues à l'article 19, l'actualisation des prix reste acquise et la révision des prix se poursuit.

10.45. Le mois d'établissement des prix est celui qui est précisé dans le marché ou, à défaut d'une telle précision, le mois de calendrier qui précède celui de la signature de l'acte d'engagement par l'entrepreneur.

10.46. Sauf stipulation contraire du marché, dans le cas d'un groupement conjoint, les frais de coordination du mandataire sont actualisés ou révisés en utilisant l'index de référence retenu pour le lot principal.

10.47. Pour les marchés à commandes qui prévoient la mise à jour des prix à certaines dates, les prix ainsi mis à jour sont considérés comme des prix fermes.

Article 11 - Rémunération de l'entrepreneur

11.1. Règlement des comptes :

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde, établis et réglés comme il est indiqué à l'article 13.

Toutefois, si le délai d'exécution du marché ne dépasse pas trois (3) mois, les parties peuvent stipuler que les comptes seront réglés en une seule fois.

11.2. Travaux à l'entreprise :

11.21. Les travaux à l'entreprise sont rémunérés, soit à l'aide de prix forfaitaires, soit à l'aide de prix unitaires, soit, si la réglementation le permet, en dépenses contrôlées, soit encore en recourant à une formule mixte faisant intervenir plusieurs des modes ci-dessus. Suivant les indications du marché, chacun des modes de rémunération retenus s'applique à tout ou partie des travaux.

11.22. Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément au 32 de l'article 10, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.

11.23. Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre d'éléments d'ouvrage mis en oeuvre.

11.24. Dans le cas de rémunération en dépenses contrôlées, la somme due à l'entrepreneur comprend :

- le remboursement des dépenses qu'il justifie avoir faites touchant les salaires et indemnités du personnel, les charges salariales, les matériaux et matières consommables et l'emploi des matériels ainsi que des frais généraux, impôts et taxes imputables au chantier ;
- la rémunération prévue par le marché pour couvrir l'entrepreneur des autres frais généraux, impôts et taxes et lui assurer une marge pour bénéfice.

L'entrepreneur reste entièrement responsable de l'exécution des travaux rémunérés sur la base des dépenses contrôlées.

11.25. Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir plusieurs modes de rémunération, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due à l'entrepreneur.

11.3. (réservé)

11.4. Approvisionnements :

Chaque acompte reçu dans les conditions du 1 du présent article comprend, s'il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à condition que le marché prévoie les modalités de leur règlement.

Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché ou de la série de prix à laquelle ce dernier se réfère, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en oeuvre.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l'objet d'un acompte pour approvisionnement restent la propriété de l'entrepreneur. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d'oeuvre.

11.5. Avances :

11.51. Le C.C.A.P. précise s'il est prévu une avance forfaitaire.

11.52. En cas d'avance forfaitaire, celle-ci est versée à l'entrepreneur s'il en fait la demande.

Si la durée du marché est inférieure ou égale à 12 mois, son montant est égal à cinq pour cent (5 %) du montant initial du marché en prix de base.

Si la durée du marché est supérieure à 12 mois, son montant est égal au produit par $(12 / N)$ de cinq pour cent (5 %) du montant initial du marché en prix de base, N étant le délai global d'exécution du marché exprimé en mois.

11.53. Le versement de l'avance forfaitaire intervient dans le délai de quarante cinq jours comptés à partir de la date à laquelle l'entrepreneur en fait la demande écrite, et en tout état de cause après que le délai contractuel d'exécution commence à courir et après que les justifications des garanties ont été apportées.

Le remboursement de l'avance forfaitaire commence lorsque le montant des travaux, qui figure à un décompte mensuel, atteint ou dépasse soixante cinq pour cent (65 %) du montant initial du marché.

Ce remboursement doit être terminé lorsque ledit montant atteint quatre-vingts pour cent (80 %) du montant du marché.

Le versement et son remboursement ne sont ni révisés ni actualisés.

11.54. Dans le cas d'un marché décomposé en tranches, chaque tranche ferme ou conditionnelle est considérée comme un marché distinct pour le versement et le remboursement de l'avance forfaitaire.

Dans le cas d'un marché faisant l'objet d'un avenant augmentant son engagement financier, aucun versement complémentaire d'avance forfaitaire n'est accordé.

11.55. Dans le cas d'un groupement conjoint le montant de l'avance est réparti entre les attributaires de chaque lot et en fonction du montant de chaque lot, sauf demande particulière.

11.56. Sauf stipulation différente du marché, l'entrepreneur ne peut percevoir d'avance forfaitaire qu'après avoir constitué une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire établie selon l'un des modèles annexés au présent C.C.C.G., comme dit au 2 de l'article 4.

11.6. Actualisation ou révision des prix :

11.61. Lorsque, dans les conditions précisées au 4 de l'article 10, il y a lieu à actualisation ou révision des prix, le coefficient d'actualisation ou de révision s'applique :

- aux travaux à l'entreprise exécutés pendant le mois, à l'exclusion des travaux en dépenses contrôlées ;
- aux indemnités, pénalités, retenues, primes afférentes au mois considéré ;
- à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnements et avances à la fin de ce mois.

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.

11.62. Lorsqu'une actualisation ou une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n'est procédé à aucune révision ou actualisation partielle avant la révision ou actualisation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

11.7. Intérêts moratoires :

L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, en cas de retard dans les règlements tels qu'ils sont prévus aux 23 et 43 de l'article 13, sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 13 de l'article 4 ou du 34 de l'article 10.

Sauf stipulation différente du marché, le taux des intérêts applicables en cas de retard de paiement est le taux d'intérêt légal en vigueur le jour de la date de paiement.

11.8. Rémunération en cas de tranches conditionnelles :

Si le marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues à l'entrepreneur pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais aux prix du marché, même à ceux de ces prix qui concernent seulement les travaux de la tranche conditionnelle.

Si le marché fixe un dédit en cas de non-affermissement d'une tranche conditionnelle, ce dédit est dû à l'entrepreneur, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 19, dès que lui est notifiée la décision de renoncer à l'affermissement de cette tranche ou, si le délai imparti par le C.C.A.P. pour la notification de l'ordre de service faisant connaître la décision d'affermissement de la tranche est expiré, quinze (15) jours après que l'entrepreneur a mis la personne responsable du marché en demeure de prendre une décision.

Si le C.C.A.P. prévoit que, pour une tranche conditionnelle, l'entrepreneur a droit, à l'expiration d'un certain délai, à une indemnité d'attente, cette indemnité est due à l'entrepreneur, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 19 depuis l'expiration de ce délai jusqu'à la notification de l'ordre de service faisant connaître la décision d'affermissement ou de non-affermissement de la tranche conditionnelle ou bien, en l'absence d'une telle notification dans un délai imparti par le C.C.A.P., jusqu'à expiration de ce délai.

Si l'indemnité d'attente prévue par le C.C.A.P. est mensuelle, il est néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un trentième.

Les indemnités de dédit et d'attente éventuellement prévues au C.C.A.P. se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables selon les mêmes modalités que les prix du marché.

11.9. Rémunération en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement :

11.91. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font l'objet d'un paiement à un compte unique, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.

11.92. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d'eux font l'objet d'un paiement direct.

11.93. Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par le marché, un avenant ou un acte spécial.

Article 12 - Constatations et constats contradictoires

12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte.

12.2. Demande de constatations :

12.21. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit de l'entrepreneur, soit du maître d'œuvre.

12.22. Le maître de l'ouvrage peut mandater un tiers, en tant que de besoin, pour assister à certaines constatations contradictoires.

12.23. Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.

12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou de l'autre des parties ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l'appréciation de responsabilités.

12.4. Etablissement des constats :

12.41. Le maître d'œuvre fixe la date des constatations ; lorsque la demande est présentée par l'entrepreneur, cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre contradictoirement avec l'entrepreneur. Ce constat mentionne, soit la présence du tiers mandaté par le maître de l'ouvrage, soit, en son absence, le fait que le maître d'œuvre l'avait dûment avisé de la date des constatations.

12.42. Les constats sont datés et numérotés. Ils sont conservés par le maître d'œuvre.

12.43. Si l'entrepreneur refuse de signer ce constat, ou ne le signe qu'avec réserves, il doit exprimer par écrit sur-le-champ et sur le constat, les motifs de son refus ou de ses réserves de sorte à permettre au maître d'œuvre de prendre toutes mesures conservatoires éventuelles. En l'absence de motifs dûment exprimés sur le constat, les réserves sont considérées comme non recevables.

L'entrepreneur doit, dans les quinze jours qui suivent la date des constatations, expliciter par écrit ces motifs au maître d'œuvre, avec copie au maître de l'ouvrage, en rappelant les points des constats considérés comme inexacts et, pour les constats de quantités, les quantités proposées avec toutes les justifications utiles. Passé ce délai et en l'absence de précisions, les constats sont censés être acceptés par l'entrepreneur, comme s'ils étaient signés sans aucune réserve.

12.44. Si l'entrepreneur, dûment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.

12.5. L'entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations ou quantités qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'œuvre relative à ces prestations.

Article 13 Modalités de règlement des comptes

13.1. Décomptes mensuels :

13.11. Sauf indication contraire du C.C.A.P., l'entrepreneur remet au maître d'œuvre, avant la fin de chaque mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé daté, un projet de décompte établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celle-ci.

Ce montant est établi sur la base des prix figurant dans le marché, y compris les rabais ou majorations qui peuvent y être indiqués, mais sans actualisation ni révision des prix et hors T.V.A.

Si des ouvrages ou travaux non prévus ont été exécutés, les prix provisoires mentionnés au 3 de l'article 14 sont appliqués tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.

Si des réfections ont été fixées en conformité des dispositions du 2 de chacun des articles 21, 23 et 25, elles sont appliquées.

En cas de retard dans la présentation du projet de décompte mensuel, l'entrepreneur subit les pénalités prévues au 3 de l'article 20, dans les conditions qui y sont précisées.

Le projet de décompte mensuel établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre ; il devient alors le décompte mensuel.

13.12. Le décompte mensuel comprend en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :

- 1° Travaux à l'entreprise ;
- 2° Approvisionnements ;
- 3° Avances ;
- 4° Indemnités, pénalités, primes et retenues autres que la retenue de garantie ;
- 5° Remboursements des dépenses incombant au maître de l'ouvrage dont l'entrepreneur a fait l'avance ;
- 6° Montant à déduire égal à l'excédent des dépenses faites pour les prestations exécutées d'office à la place de l'entrepreneur défaillant sur les sommes qui auraient été réglées à cet entrepreneur s'il avait exécuté ces prestations ;
- 7° Intérêts moratoires ;
- 8° Toute autre somme due par l'entrepreneur et déductible au titre du marché.

13.13. Le montant des travaux à l'entreprise est établi comme suit :

13.131. Si le marché prévoit, pour l'établissement des acomptes, des phases d'exécution des travaux et s'il indique la quotité du prix à régler à l'achèvement de chaque phase, le décompte comprend :

- pour chaque phase exécutée, la quotité correspondante ;
- pour chaque phase entreprise, une fraction de la quotité correspondante égale au pourcentage d'exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appréciation.

En dehors de ce cas, le décompte comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils résultent des constats contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d'exécution. Les prix forfaitaires peuvent l'être si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maître d'œuvre l'exige, de la décomposition de prix définie au 3 de l'article 10.

13.132. Si le marché prévoit que pour certains prix, ouvrages ou parties d'ouvrages explicitement identifiés dans le marché, le calcul des quantités prises en compte est réalisé par un tiers mandaté par le maître de l'ouvrage, désigné ci-dessous par le terme « le prestataire », alors il est fait application des dispositions suivantes :

- pendant la période de préparation du marché, le maître d'œuvre notifie à l'entrepreneur par ordre de service le nom du prestataire ;
- dans les huit jours suivant la réalisation de toute opération contradictoire de constatation relative aux prix susvisés, le maître d'œuvre transmet au prestataire, avec copie à l'entrepreneur, les constats correspondants accompagnés de toute indication nécessaire sur les prix du marché à appliquer ;
- dans un délai maximum de quinze jours à partir de la réception des éléments transmis par le maître d'œuvre au prestataire et décompté dans les conditions précisées à l'article 5, le prestataire communique au maître d'œuvre et à l'entrepreneur, le calcul des quantités à prendre en compte ;

Le calcul des quantités à prendre en compte, effectué par le prestataire, est retenu par l'entrepreneur pour l'établissement de son projet de décompte mensuel.

Toute contestation de l'entrepreneur sur ces quantités est assimilée à un différend au sens du 11 de l'article 50.

13.14 Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.

13.15. Dans chacune des parties énumérées au 12 du présent article, le décompte distingue, s'il y a lieu, les éléments dont le prix est ferme et non actualisable et ceux dont le prix est actualisable ou révisable, comme il est dit au 6 de l'article 11, en répartissant éventuellement ces derniers éléments entre les différents modes d'actualisation ou de révision prévus par le marché.

Le décompte précise les éléments passibles de la T.V.A. en les distinguant éventuellement suivant les taux de T.V.A. applicables.

13.16. Le maître d'œuvre peut demander à l'entrepreneur d'établir le projet de décompte suivant un modèle déterminé.

13.17. L'entrepreneur joint au projet de décompte les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies :

- les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires. Il est fait référence aux numéros des constats pris en considération ;
- le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ;
- le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre du 4 de l'article 26, dont il demande le remboursement ;
- les justificatifs visés au C.C.A.P.

13.18. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.

13.2. Acomptes mensuels :

13.21. Le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur est déterminé, à partir du décompte mensuel, par le maître d'œuvre qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :

- a) Le montant de l'acompte établi à partir des prix de base : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent ; il distingue, comme les décomptes mensuels, les différents éléments passibles des diverses modalités d'actualisation ou de révision des prix et des divers taux de T.V.A. applicables ;
- b) L'effet de l'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l'acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus au 44 de l'article 10. Si, lors de l'établissement de l'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l'état d'acompte ;
- c) Le montant de la T.V.A. ;
- d) Le montant de l'acompte total à régler, ce montant étant la somme des postes a, b et c ci-dessus, diminuée de la retenue de garantie s'il en est prévu une au marché.

13.22. Le maître d'œuvre notifie à l'entrepreneur, par ordre de service, l'état d'acompte, accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été modifié.

13.23. La date de règlement est la date de l'ordre de paiement donné à la banque ou la date d'envoi du chèque à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage. Sauf stipulation différente du marché, le délai de règlement est égal à quarante-cinq (45) jours à compter de la date à laquelle le projet de décompte est réceptionné par le maître d'œuvre.

Si le maître de l'ouvrage est empêché, du fait du titulaire ou de l'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire à l'instruction du règlement, le délai de règlement est suspendu pour une période égale au retard qui en résulte.

La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule fois et par l'envoi par le maître d'œuvre à l'entrepreneur huit (8) jours au moins avant l'expiration du délai de règlement, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables à l'entrepreneur ou à ses sous-traitants, s'opposent au règlement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de règlement.

La suspension débute au jour de réception par l'entrepreneur de cette lettre recommandée.

Elle prend fin au jour de réception par le maître d'œuvre de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal envoyée par l'entrepreneur comportant la totalité des justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.

Si le délai de règlement restant à courir à compter de la fin de la suspension est inférieur à quinze (15) jours, le maître de l'ouvrage dispose toutefois pour le règlement d'un délai de quinze (15) jours.

13.24. Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes, sauf en ce qui concerne l'effet de l'actualisation ou de la révision des prix mentionné au b du 21 du présent article lorsque l'entrepreneur n'a pas fait de réserves à ce sujet à la réception de l'ordre de service mentionné au 22 du présent article.

13.3. Décompte final :

13.31. Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci à l'exception des approvisionnements et des avances ; il est accompagné des éléments et pièces mentionnés au 17 du présent article s'ils n'ont pas été précédemment fournis.

13.32 Le projet de décompte final est remis au maître d'œuvre dans le délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41, ce délai étant réduit à quinze (15) jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois (3) mois.

Toutefois, s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.

En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, l'entrepreneur subit des pénalités prévues au 3 de l'article 20 dans les conditions qui y sont précisées.

En outre, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d'office par le maître d'œuvre aux frais de l'entrepreneur. Ce décompte est notifié à l'entrepreneur avec le décompte général.

Cette notification met fin, s'il y a lieu, à l'application des pénalités.

13.33. L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet des réserves antérieures de sa part ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires.

13.34. Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre ; il devient alors le décompte final.

13.4. Décompte général - Solde :

13.41. Le maître d'œuvre établit le décompte général qui comprend :

- le décompte final défini au 34 du présent article ;
- l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ;
- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.

13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après :

- quarante-cinq (45) jours après la date de remise du projet de décompte final ;
- trente (30) jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.

Le délai de quarante-cinq (45) jours est ramené à un (1) mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois (3) mois.

13.43. Le règlement du solde intervient dans le délai maximum de soixante (60) jours à compter de la notification du décompte général.

13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente (30) jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six (6) mois. Il est de quarante-cinq (45) jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six (6) mois.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché.

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les dispositions du 3 de l'article 50 sont applicables.

Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas.

13.45. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'œuvre le décompte général signé dans le délai de trente (30) jours ou de quarante-cinq (45) jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché.

13.5. *Règlement en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement :*

13.51. Les co-traitants mentionnés au 92 de l'article 11 étant payés directement, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a d'entrepreneurs à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, l'entrepreneur ou le mandataire joint, en double exemplaire, au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues à un co-traitant, pour la partie de la prestation exécutée, et que la personne responsable du marché devra faire régler à ce sous-traitant. Cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et distingue la T.V.A.

Les règlements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues à l'alinéa précédent.

Le montant total des règlements effectués au profit d'un sous-traitant ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché, ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte spécial.

13.52. Le mandataire ou l'entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

13.53. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf dans l'hypothèse, prévue au 91 de l'article 11, où les paiements ne sont pas faits à un compte unique, le maître de l'ouvrage auprès duquel est pratiquée une saisie-arrêt contre un des entrepreneurs groupés retient sur les plus prochains règlements au titre du marché l'intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-arrêt a été faite.

Si l'éventualité ci-dessus survient ou si l'un des entrepreneurs groupés est défaillant, l'entrepreneur en cause ne peut s'opposer à ce que les autres entrepreneurs demandent à la personne responsable du marché que les paiements relatifs aux travaux qu'ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.

13.54. Les règlements au profit des sous-traitants payés directement sont effectués sur la base des pièces justificatives et de l'acceptation de l'entrepreneur donnée sous la forme d'une attestation, transmises par celui-ci, conformément aux stipulations du 51 de l'article 13.

Dès réception de ces pièces, le maître d'œuvre avise directement le sous-traitant de la date de réception du projet de décompte et de l'attestation envoyés par l'entrepreneur, et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par l'entrepreneur.

Le règlement des sommes dues au sous-traitant doit intervenir dans les délais prévus aux 23 et 43 de l'article 13.

L'entrepreneur dispose d'un délai de quinze (15) jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.

Dans le cas où l'entrepreneur n'a, dans le délai de quinze (15) jours suivant la réception du projet de décompte du sous-traitant, ni opposé un refus motivé ni transmis celui-ci au maître d'œuvre, le sous-traitant envoie directement au maître d'œuvre une copie du projet de décompte. Il y joint une copie de l'avis de réception de l'envoi du projet de décompte à l'entrepreneur.

La personne responsable du marché met aussitôt en demeure l'entrepreneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, de lui apporter la preuve, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant dans le délai prévu au cinquième alinéa ci-dessus. Dès réception de l'avis, la personne responsable du marché informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.

A l'expiration de ce délai, et au cas où l'entrepreneur ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, le maître de l'ouvrage dispose des délais prévus au 23 de l'article 13 pour régler les sommes dues.

Le montant de ces sommes ne peut excéder le montant des sommes restant dues à l'entrepreneur au titre des projets de décompte qu'il a présentés.

13.6. Réclamation ou action directe d'un sous-traitant :

Si un sous-traitant de l'entrepreneur met en demeure le maître de l'ouvrage de lui régler directement certaines sommes qu'il estime lui être dues par l'entrepreneur au titre du contrat de sous-traitance, en application des dispositions des articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la personne responsable du marché peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent à payer à l'entrepreneur. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, la personne responsable du marché paie le sous-traitant et les sommes dues à l'entrepreneur sont réduites en conséquence.

Article 14 - Règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus

14.1. Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par le maître de l'ouvrage et notifiée par ordre de service du maître d'œuvre à l'entrepreneur et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix.

14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.

Sauf indication contraire, ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix, et de manière à être passibles du rabais ou de la majoration si le marché en comporte.

S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l'établissement des prix nouveaux.

14.3. L'ordre de service mentionné au 1 du présent article, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze (15) jours après, notifie à l'entrepreneur des prix provisoires pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs.

Ces prix provisoires sont arrêtés par le maître d'œuvre après consultation de l'entrepreneur. Ils sont obligatoirement assortis d'un sous-détail, s'il s'agit de prix unitaires, ou d'une décomposition, s'il s'agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel les changements prescrits ne portent que sur les quantités de natures d'ouvrage ou d'éléments d'ouvrage.

Les prix provisoires sont des prix d'attente qui n'impliquent ni l'acceptation du maître de l'ouvrage ni celle de l'entrepreneur ; ils sont appliqués pour l'établissement des décomptes jusqu'à la fixation des prix définitifs.

14.4. L'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai d'un (1) mois suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation par écrit au maître de l'ouvrage avec copie au maître d'œuvre.

Dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de la date à laquelle l'entrepreneur notifie des observations sur les prix provisoires, celui-ci remet au maître d'œuvre, sous peine de forclusion, un rapport présentant les prix qu'il propose avec toutes justifications utiles, accompagné d'un détail estimatif modificatif pour l'ensemble du marché. L'absence de justifications ou de détail estimatif dans les délais vaut acceptation des prix provisoires notifiés par le maître d'œuvre dans les conditions du 3 de l'article 14.

- 14.5.** Lorsque la personne responsable du marché et l'entrepreneur sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet d'un état supplémentaire de prix forfaitaires ou d'un bordereau supplémentaire de prix unitaires, signé des deux parties.

Article 15 - Augmentation dans la masse des travaux

- 15.1.** Pour l'application du présent article et de l'article 16, la "masse" des travaux s'entend du montant des travaux à l'entreprise, évalués à partir des prix figurant dans le marché et définis au 11 de l'article 13, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application de l'article 14.

La "masse initiale" des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

Dans le cas d'un marché à tranches conditionnelles, la "masse" et la "masse initiale" des travaux définies ci-dessus comprennent, outre le montant des tranches fermes, ceux des tranches conditionnelles dont l'affermissement a été décidée.

Dans le cas d'un marché décomposé en plusieurs lots, la masse des travaux s'entend pour la totalité des lots.

- 15.2.** **15.21.** Sous réserve de l'application des stipulations du 4 du présent article, l'entrepreneur est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation de la masse des travaux qui peut résulter de sujétions techniques ou d'insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées au 22 du présent article.

15.22. L'entrepreneur n'est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant l'objet du marché doivent satisfaire que si la masse des travaux de cette espèce n'excède pas le dixième de la masse initiale des travaux.

Dès lors, l'entrepreneur peut refuser de se conformer à un ordre de service l'invitant à exécuter des travaux de l'espèce définie à l'alinéa précédent s'il établit que la masse cumulée des travaux de ladite espèce prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l'ordre de service dont l'exécution est refusée, excède le dixième de la masse initiale des travaux.

Un tel refus d'exécuter opposé par l'entrepreneur n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, à la personne responsable du marché dans le délai de quinze (15) jours suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les travaux. Copie de la lettre de refus est adressée au maître d'œuvre.

- 15.3.** Si l'augmentation de la masse des travaux est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur est fondé à présenter en fin de compte une demande d'indemnisation. Il est tenu, dans ce cas, d'apporter la preuve du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du dépassement au-delà de l'augmentation limite.

L'augmentation limite est fixée :

- pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale ;
- pour un marché sur prix unitaires, au quart de la masse initiale ;
- pour un marché sur dépenses contrôlées, à la moitié de la masse initiale ;
- pour un marché dont l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies au 25 de l'article 11, à la moyenne des augmentations limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes.

Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, l'augmentation limite est fixée à la somme des augmentations limites afférentes respectivement à chacune des masses initiales partielles de travaux relevant des modes dont il s'agit.

- 15.4.** Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par la personne responsable du marché. Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement de la masse initiale.

L'entrepreneur est tenu d'aviser le maître d'œuvre, un (1) mois au moins à l'avance de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale. L'ordre de poursuivre les travaux au-delà de la masse initiale, s'il est donné, doit être notifié dix (10) jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà de la masse initiale ne sont pas payés et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le maître d'œuvre, sont à la charge du maître de l'ouvrage sauf si l'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.

- 15.5.** Dans les quinze (15) jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entraîner une modification de la masse des travaux, le maître d'œuvre fait part à l'entrepreneur de l'estimation prévisionnelle qu'il fait de cette modification. Si l'ordre de service prescrit des travaux de l'espèce définie au premier alinéa du 22 du présent article, l'estimation précédente indique la part correspondant à ces travaux.

- 15.6.** Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés à bons de commandes pour lesquels l'entrepreneur n'est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux qui y est spécifié.

Article 16 - Diminution dans la masse des travaux

- 16.1.** Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur est fondé à présenter en fin de compte une demande d'indemnisation. Il est tenu, dans ce cas, d'apporter la preuve du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du dépassement au-delà de la diminution limite.

La diminution limite est fixée :

- pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale ;
- pour un marché sur prix unitaires, au cinquième de la masse initiale ;
- pour un marché sur dépenses contrôlées, au tiers de la masse initiale ;
- pour un marché dont l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies au 25 de l'article 11, à la moyenne des diminutions limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes.

Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, la diminution limite est fixée à la somme des diminutions limites afférentes respectivement à chacune des masses initiales partielles de travaux relevant des modes dont il s'agit.

- 16.2.** Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés à bons de commandes pour lesquels l'entrepreneur a droit à être indemnisé du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimal de travaux spécifié n'est pas exécuté.

Article 17 - Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrages

- 17.1.** Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque par suite d'ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l'entrepreneur, l'importance de certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d'un tiers en plus ou de plus d'un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, l'entrepreneur est fondé à présenter en fin de compte une demande d'indemnisation du fait du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements. Il doit apporter la preuve du préjudice subi.

Dans le cas d'un marché à tranches conditionnelles les quantités à prendre en compte ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches affermies.

L'indemnité à accorder s'il y a lieu sera calculée d'après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d'un tiers ou diminuées d'un quart.

Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et d'autre part, au décompte final des travaux sont l'un et l'autre inférieurs au vingtième du montant du marché.

- 17.2.** Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d'œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues à l'article 14 tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par l'entrepreneur du fait de ces changements, à l'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application du 3 de l'article 15 ou du 1 de l'article 16.

- 17.3.** Les stipulations du 1 et du 2 du présent article ne s'appliquent ni aux marchés à bons de commandes ni aux marchés sur dépenses contrôlées.

Article 18 - Pertes et avaries

- 18.1.** Il n'est alloué à l'entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres.
- Il en va de même pour les pertes, avaries ou dommages dus à des actes de vandalisme.
- 18.2.** L'entrepreneur doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux.
- 18.3.** En cas de force majeure, l'entrepreneur est tenu de signaler par écrit au maître d'œuvre et dans les conditions prévues à l'article 5, le cas de force majeure, dans le délai de quinze (15) jours après sa survenance, faute de quoi il ne peut prétendre à une quelconque prolongation des délais d'exécution des travaux.

CHAPITRE III Délais

Article 19 - Fixation et prolongation des délais

19.1. Fixation des délais d'exécution :

19.11. Le délai d'exécution des travaux fixé par le marché s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à l'entrepreneur, y compris, sauf stipulation différente du marché, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

Sauf stipulation différente du marché, ce délai part de la date au plus tôt des deux dates suivantes :

- date fixée par ordre de service ;
- date de réception par l'entrepreneur de la lettre du maître de l'ouvrage, envoyée par recommandé avec demande d'avis de réception, l'informant que son offre est retenue et qu'il peut prendre ses dispositions pour commencer la période de préparation, dans le cas d'un marché faisant l'objet d'une période de préparation.

En dehors des cas de tranches conditionnelles et sauf stipulation différente du marché, l'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation si la date de démarrage du délai d'exécution fixée par ordre de service n'est pas postérieure de plus de six (6) mois à celle de la notification du marché.

Sauf stipulation différente du marché, le délai d'exécution comprend, si elle existe, la période de préparation définie au 1 de l'article 28.

19.12. Les dispositions du premier alinéa du 11 du présent article s'appliquent aux délais, distincts du délai d'exécution de l'ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l'exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations.

Sauf stipulation différente du marché, ces délais démarrent à compter d'une date fixée par ordre de service.

19.13. Si le marché fixe, au lieu d'un délai d'exécution, une date limite pour l'achèvement des travaux, cette date n'a de valeur contractuelle que si le marché fixe en même temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette date limite.

19.14. Dans le cas des marchés à bons de commande, le délai est fixé dans le bon de commande spécifique à chaque commande.

19.2. Prolongation des délais d'exécution :

19.21. Lorsqu'un changement de la masse des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages, une substitution à des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par la personne responsable du marché ou encore un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché, justifie soit une prolongation du

délai d'exécution de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux, soit le report du début des travaux, l'importance de la prolongation ou du report est débattue par le maître d'œuvre avec l'entrepreneur, puis elle est soumise à l'approbation de la personne responsable du marché, et la décision prise par celle-ci est notifiée à l'entrepreneur par ordre de service.

19.22. Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué au C.C.A.P.

Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si le C.C.A.P. prévoit la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service récapitulant les constatations faites.

Les journées d'arrêt pour intempéries sont décomptées uniquement s'il est effectivement constaté une entrave à l'exécution des travaux. Dans le cas où l'intempérie n'entraîne pas l'arrêt du chantier toute la journée, ou l'arrêt de tous les postes de travail, la journée d'intempérie n'est prise en compte que partiellement au prorata du temps d'arrêt et au prorata des postes de travail arrêtés du fait de l'intempérie.

19.23. En dehors des cas prévus au 21 et 22 du présent article, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant.

19.3. Prolongation ou report des délais en matière de tranches conditionnelles :

Lorsque le délai imparti par le C.C.A.P. pour la notification de l'ordre de service d'exécuter une tranche conditionnelle est défini par rapport à l'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, il est, en cas de prolongation dudit délai d'exécution ou de retard du fait de l'entrepreneur constaté dans cette exécution, prolongé d'une durée égale à celle de cette prolongation ou de ce retard.

Lorsque le C.C.A.P. prévoit, pour une tranche conditionnelle, une indemnité d'attente et définit, par rapport à l'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, le point de départ du droit de l'entrepreneur à cette indemnité, la prolongation dudit délai d'exécution ou le retard du fait de l'entrepreneur constaté dans cette exécution entraîne un report de l'ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard.

Article 20 - Pénalités, primes et retenues

20.1. En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix figurant dans le marché et définis au 11 de l'article 13.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre.

Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de la résiliation ou jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation de l'entreprise si la résiliation résulte d'un des cas prévus à l'article 47.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par le C.C.A.P. pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.

20.2. Si le C.C.A.P. prévoit des primes d'avance, leur attribution est faite sans que l'entrepreneur soit tenu de les demander, qu'il s'agisse de primes relatives à l'exécution de l'ensemble des travaux ou de primes concernant certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.

20.3. En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué, comme il est prévu au 11 et au 32 de l'article 13, une pénalité journalière dont le montant est fixé comme suit :

- pour les décomptes mensuels, 1/2000 de la différence entre le montant du décompte dont il s'agit et celui du décompte précédent ;
- pour le décompte final, 1/10 000 du montant de ce décompte.

Ces pénalités sont appliquées après un ordre de service rappelant à l'entrepreneur ses obligations et sont calculées depuis la date limite fixée par l'ordre de service jusqu'à la remise effective du projet de décompte attendu.

20.4. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes.

20.5. Sauf stipulation différente dans le C.C.A.P. les pénalités sont réputées ne pas être plafonnées. En cas de plafonnement, une fois la limite des pénalités atteinte, le maître de l'ouvrage a le droit de résilier le marché aux torts exclusifs de l'entrepreneur.

20.6. Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes à l'exécution, dans les conditions précisées à l'article 40, ces retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents.

20.7. Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les co-traitants conformément aux indications données par le mandataire, sauf stipulation différente du C.C.A.P.

Dans l'attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maître de l'ouvrage à l'égard des autres entrepreneurs.

Les stipulations des deux alinéas qui précèdent s'appliquent également aux retenues provisoires mentionnées au 6 du présent article.

CHAPITRE IV

Réalisation des ouvrages

Article 21 - Provenance des matériaux et produits

21.1. Sauf stipulations différentes du marché, l'entrepreneur a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.

L'entrepreneur tiendra à la disposition du maître d'œuvre les documents justifiant l'origine des produits et matériaux et leur affectation dans l'ouvrage.

21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, l'entrepreneur ne peut la modifier que si le maître d'œuvre l'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l'article 14, le maître d'œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée.

Si le maître d'œuvre subordonne son autorisation à l'acceptation par l'entrepreneur d'une réfaction déterminée sur les prix, l'entrepreneur ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

Article 22 - Lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux

22.1. Lorsque le marché fixe les lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux et qu'au cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, l'entrepreneur doit en aviser à temps le maître d'œuvre ; ce dernier désigne alors, sur proposition éventuelle de l'entrepreneur, de nouveaux lieux d'extraction ou d'emprunt. La substitution peut donner lieu à l'application d'un nouveau prix établi suivant les modalités prévues à l'article 14.

22.2. Si le marché prévoit que des lieux d'extraction ou d'emprunt sont mis à la disposition de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, les indemnités d'occupation et, le cas échéant, les redevances sont à la charge du maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur ne peut alors, sans autorisation écrite du maître d'œuvre, utiliser pour des travaux qui ne font pas partie du marché les matériaux qu'il a extraits dans ces lieux d'extraction ou d'emprunt.

22.3. Sauf dans le cas prévu au 2 du présent article, l'entrepreneur est tenu d'obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités d'occupation ou les redevances éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont à la charge de l'entrepreneur.

22.4. L'entrepreneur supporte, dans tous les cas, les charges d'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt et, le cas échéant, les frais d'ouverture.

Il supporte également, sans recours contre le maître de l'ouvrage, la charge des dommages entraînés par l'extraction des matériaux, par l'établissement des chemins de desserte et, d'une façon générale, par les travaux d'aménagement nécessaires à l'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt et par les travaux de rétablissement des lieux d'extraction. Il garantit le maître de l'ouvrage au cas où la réparation de tels dommages serait mise à la charge de celui-ci.

Article 23 - Qualité des matériaux et produits - Application des normes

- 23.1.** Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché.

Dans le silence du marché, les matériaux, produits et composants de construction sont conformes aux prescriptions des normes françaises homologuées, aux normes européennes ou aux spécifications techniques communes, les normes applicables étant celles qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix définis au 45 de l'article 10.

Les dérogations éventuelles aux normes, si elles ne résultent pas des C.C.T.G., sont indiquées ou récapitulées comme telles dans le dernier article du C.C.A.P.

Si des matériaux, produits ou composants de construction pour lesquels il existe des normes françaises homologuées ou des agréments techniques européens, ne portent pas la marque de conformité aux normes, l'entrepreneur pourra être autorisé à les utiliser à condition qu'il ait justifié de leur conformité aux prescriptions desdites normes.

A défaut de normes et notamment si l'entrepreneur propose des matériaux, produits ou composants de construction faisant l'objet d'un agrément technique non visé dans le marché, ceux-ci doivent être reconnus par le maître d'œuvre comme satisfaisant aux exigences du marché. L'entrepreneur doit produire toutes justifications à cet effet.

- 23.2.** L'entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d'œuvre l'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l'article 14, le maître d'œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée.

Si le maître d'œuvre subordonne son autorisation à l'acceptation par l'entrepreneur d'une réfaction déterminée sur les prix, l'entrepreneur ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

Article 24 - Vérification qualitative des matériaux et produits - Essais et épreuves

- 24.1.** Les matériaux, produits et composants de construction sont soumis, pour leur vérification qualitative, à des essais et épreuves conformément aux stipulations du marché et aux prescriptions des normes, les stipulations du 1 de l'article 23 touchant la définition des normes applicables et les dérogations éventuelles à ces normes étant à retenir pour le présent article.

A défaut d'indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires à utiliser, ceux-ci font l'objet de propositions de l'entrepreneur soumises à l'acceptation du maître d'œuvre.

- 24.2.** L'entrepreneur entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu'ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement du chantier, les dispositions de l'article 37 étant appliquées s'il y a lieu.

- 24.3.** Les vérifications sont faites suivant les indications du marché ou, à défaut, suivant les décisions du maître d'œuvre, soit sur le chantier, soit dans les usines, magasins ou carrières de l'entrepreneur et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le maître d'œuvre ou, si le marché le prévoit, par un laboratoire ou un organisme de contrôle. Dans le cas où le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre est assisté d'un contrôle indépendant, il doit en notifier la nomination à l'entrepreneur si le marché ne le précise pas.

Dans le cas où le maître d'œuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, l'entrepreneur met à sa disposition le matériel nécessaire mais il n'a la charge d'aucune rémunération du maître d'œuvre ou de son préposé.

Les vérifications effectuées par un laboratoire ou un organisme de contrôle sont faites à la diligence et à la charge de l'entrepreneur, ce dernier adresse au maître d'œuvre les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maître d'œuvre décide si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non être utilisés.

- 24.4.** L'entrepreneur est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications, notamment ceux sélectionnés et demandés par le maître d'œuvre.

L'entrepreneur équipe, s'il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d'opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de l'élaboration des produits fabriqués.

L'entrepreneur doit accorder toute facilité au maître d'œuvre ou son préposé pour lui permettre de réaliser tout essai ou épreuve. Si les matériaux et produits sont fabriqués dans des lieux autres que ceux de l'entrepreneur, celui-ci doit obtenir l'autorisation pour le maître d'œuvre ou son préposé d'effectuer les essais et contrôles sur lesdits lieux.

- 24.5.** Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l'acceptation de cette fourniture, le maître d'œuvre peut prescrire en accord avec l'entrepreneur, des vérifications supplémentaires pour permettre d'accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge de l'entrepreneur.

- 24.6.** Ne sont pas à la charge de l'entrepreneur les essais et épreuves que le maître d'œuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus dans le marché ou par les normes.

Si ces essais et épreuves sont effectués par l'entrepreneur, ils sont rémunérés par application du bordereau de prix unitaires s'ils correspondent à des prix du marché ou par application de l'article 14, ou, à défaut, rémunérés en dépenses contrôlées.

Si ces essais et épreuves sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maître de l'ouvrage.

- 24.7.** L'entrepreneur ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications entraînent pour la personne responsable du marché, le maître d'œuvre ou leur préposés.

- 24.8.** L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour effectuer l'approvisionnement des matériaux et produits de façon à permettre la réalisation des essais et l'acceptation de ces matériaux préalablement à leur mise en œuvre.

Article 25 - Vérification quantitative des matériaux et produits

25.1. La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée contradictoirement.

Pour les matériaux et produits faisant l'objet de lettres de voiture, les indications de masse portées sur celles-ci sont présumées exactes ; toutefois, le maître d'œuvre a toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, à une vérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont :

- à la charge de l'entrepreneur si la pesée révèle qu'il existe, au préjudice du maître de l'ouvrage, un écart de masse supérieur à la freinte normale de transport ;
- à la charge du maître de l'ouvrage dans le cas contraire.

25.2. S'il est établi que les transports de matériaux, produits ou composants de construction sont effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes à ces transports ne sont pas prises en compte dans le règlement du marché.

Lorsque ces dépenses ne font pas l'objet d'un règlement distinct, les prix des ouvrages qui comprennent la rémunération de ces transports subissent une refacturation fixée par ordre de service en se référant, s'il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux décompositions des prix forfaitaires.

Article 26 - Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage dans le cadre du marché.

26.1. Lorsque le marché prévoit la fourniture par le maître de l'ouvrage de certains matériaux, produits ou composants de construction, l'entrepreneur, avisé en temps utile, les prend en charge à leur arrivée sur le chantier.

26.2. Si la prise en charge a lieu en présence d'un représentant du maître de l'ouvrage, elle fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge.

26.3. Si la prise en charge a lieu en l'absence d'un représentant du maître de l'ouvrage, les quantités prises en charge par l'entrepreneur sont réputées être celles pour lesquelles il a donné décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison.

Dans ce cas, l'entrepreneur doit s'assurer, compte tenu des indications de la lettre de voiture ou de l'avis de livraison porté à sa connaissance, qu'il n'y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou défectuosité normalement décelables. S'il constate une omission, une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire à l'égard du transporteur ou du fournisseur les réserves d'usage et en informer aussitôt le maître d'œuvre.

26.4. Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou composants, et même en cas de prise sur stock, l'entrepreneur est tenu de procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépôt ou à pied d'œuvre des matériaux, produits ou composants, éventuellement dans les conditions et délais stipulés par le C.C.A.P.

L'entrepreneur acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de délais de planche, toutes redevances pour dépassement de délais tarifaires de déchargement et, d'une façon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu'ils résultent des règlements, des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de ces frais et pénalités que dans la mesure où le retard résulte de son fait.

- 26.5.** Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en magasin, l'entrepreneur est tenu de construire ou de se procurer les magasins nécessaires, même en dehors du chantier, dans les conditions et les limites territoriales éventuellement stipulées par le C.C.A.P.

Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d'arrimage, de conservation et de transport entre les magasins et le chantier.

- 26.6.** Dans tous les cas, l'entrepreneur a la garde des matériaux, produits et composants à partir de leur prise en charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire, compte tenu des conditions particulières de conservation imposées éventuellement par le marché.

- 26.7.** L'entrepreneur ne peut être chargé de procéder en tout ou partie à la réception des matériaux, produits ou composants fournis par le maître de l'ouvrage que si le marché précise :

- le contenu du mandat correspondant ;
- la nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou composants ;
- les vérifications à effectuer ;
- les moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être mis par le maître d'œuvre à la disposition de l'entrepreneur.

- 26.8.** En l'absence de stipulations particulières du marché, la charge des frais résultant des prestations prévues au présent article est réputée incluse dans les prix.

Article 27 - Plan d'implantation des ouvrages et piquetages

27.1. Plan général d'implantation des ouvrages :

Le plan général d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, par rapport à des repères fixes. Ce plan est inclus dans le marché. A défaut, il est notifié à l'entrepreneur, au plus tard, par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

27.2. Piquetage général :

27.21. Le piquetage général consiste à reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le plan général d'implantation, au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux repères fixes mentionnés au 1 du présent article. La position des piquets est notée sur un plan qui peut être le plan général d'implantation des ouvrages.

27.22. Si le piquetage général a été exécuté avant la passation du marché, le plan général d'implantation notifié à l'entrepreneur comporte l'indication de la position des piquets.

27.23. Si le piquetage général n'a pas été exécuté avant la passation du marché et sauf stipulation différente dudit marché, il est effectué par l'entrepreneur, à ses frais, contrairement avec le maître d'œuvre.

27.3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés :

27.31. Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations et câbles, dépendant du maître de l'ouvrage ou de tierces personnes, il appartient à la personne responsable du marché et au maître d'œuvre de recueillir toutes informations sur la nature et la position de ces ouvrages et de les fournir à l'entrepreneur en vue de leur report sur le terrain par un piquetage spécial. La position des piquets correspondants est notée sur le plan de piquetage général mentionné au 21 du présent article.

27.32. Sauf si le piquetage spécial a été exécuté avant la passation du marché, il est effectué par l'entrepreneur, à ses frais, contrairement avec le maître d'œuvre.

27.33. Si des ouvrages souterrains ou enterrés non repérés par le piquetage spécial sont découverts en cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur en informe par écrit le maître d'œuvre ; il est alors procédé contrairement à leur relevé.

L'entrepreneur doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu'à décision du maître d'œuvre, prise par ordre de service, sur les mesures à prendre.

27.4. Procès-verbaux de piquetage. Conservation des piquets :

Si le piquetage général et le piquetage spécial sont effectués après la passation du marché, un procès-verbal de l'opération est dressé par le maître d'œuvre et notifié par ordre de service à l'entrepreneur.

L'entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin.

27.5. Piquetages complémentaires :

27.51. Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu de compléter le piquetage général et, éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets qu'il est nécessaire.

27.52. Les piquets placés au titre d'un piquetage complémentaire doivent pouvoir être distingués de ceux qui ont été placés au titre du piquetage général.

27.53. L'entrepreneur est seul responsable des piquetages complémentaires, même s'il y a eu des vérifications faites par le maître d'œuvre.

Article 28 - Préparation des travaux

28.1. Période de préparation :

Si le C.C.A.P. prévoit une période de préparation pendant laquelle, avant l'exécution proprement dite des travaux, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ont à prendre certaines dispositions préparatoires, notamment au regard des règles de prévention des risques en matière d'hygiène et de sécurité du travail, et à établir certains documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, cette période, sauf stipulations différentes du C.C.A.P., est incluse dans le délai d'exécution et a une durée d'un (1) mois.

28.2. Programme d'exécution :

Le programme d'exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier d'exécution des travaux. Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé à ce programme.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le programme d'exécution doit indiquer les dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des tâches incombant aux autres entrepreneurs.

Sauf stipulations contraires du marché, le programme d'exécution des travaux est soumis au visa du maître d'œuvre dix (10) jours au moins avant l'expiration de la période de préparation ou, si une telle période n'est pas prévue par le C.C.A.P., un (1) mois au plus tard à compter de la date de démarrage du délai d'exécution du marché définie au 11 de l'article 19. Ce visa ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur.

Sauf stipulation contraire du C.C.A.P., l'absence de visa ne saurait faire obstacle à l'exécution des travaux.

28.3. Programme financier :

Sauf stipulation différente du marché, après visa du programme d'exécution des travaux par le maître d'œuvre, l'entrepreneur remet un programme financier faisant apparaître le montant des dépenses mensuelles prévisibles par nature d'ouvrages. Ce programme est mis à jour lors de chaque modification du programme des travaux.

28.4. Plan d'Assurance de la Qualité :

28.41. Si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, l'entrepreneur dresse un plan d'assurance de la qualité définissant les dispositions qu'il propose de mettre en œuvre pour assurer le maître de l'ouvrage de la conformité de ses prestations aux stipulations contractuelles.

Le plan d'assurance de la qualité est soumis au visa du maître d'œuvre dans le délai prévu au marché. L'absence de visa fait obstacle à l'exécution des travaux.

28.42. Dans le cas des marchés conclus avec des entrepreneurs groupés, qu'ils soient conjoints ou solidaires, le mandataire a une mission globale de coordination des systèmes de qualité des contractants et approuve le plan d'assurance qualité avant de le soumettre au visa du maître d'œuvre. Les mêmes dispositions s'appliquent en matière de sous-traitance.

28.43. Le plan d'assurance de la qualité est adapté, en cours de marché, aux circonstances effectives d'exécution des travaux et à l'incorporation éventuelle des nouveaux sous-traitants.

28.44. L'indication, dans le plan d'assurance de la qualité, des moyens et méthodes d'exécution de l'entrepreneur, si elle constitue un engagement de ce dernier de les mettre en œuvre pour la réalisation des travaux, n'a pas pour effet de les rendre opposables au maître de l'ouvrage, de sorte qu'il ne pourra, en aucune façon, fonder une réclamation sur leur caractère insuffisant ou inadapté.

Article 29 - Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

29.1. Documents fournis par l'entrepreneur :

29.11. Sauf stipulation différente du C.C.A.P., l'entrepreneur établit d'après les pièces contractuelles les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail.

A cet effet, l'entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.

S'il reconnaît une erreur ou une omission ou une contradiction dans les documents de base fournis par le maître de l'ouvrage, il doit le signaler immédiatement par écrit au maître d'œuvre.

29.12. Les plans d'exécution sont cotés avec le plus grand soin et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en oeuvre.

Ils doivent définir complètement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des pièces dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.

29.13. Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou à la diligence de l'entrepreneur sont soumis au visa du maître d'œuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés. Le visa du maître d'œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur.

Si le C.C.A.P. le prévoit, tout ou partie des documents énumérés sont soumis à l'approbation du maître d'œuvre.

29.14. L'entrepreneur ne peut commencer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu le visa ou l'approbation du maître d'œuvre sur les documents nécessaires à cette exécution.

Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un reproductible, sauf stipulation différente du C.C.T.G. ou du C.C.A.P.

Ces documents sont également communiqués au maître d'œuvre sous forme informatique selon un format qui sera spécifié dans le marché.

29.2. Documents fournis par le maître d'œuvre :

Si le marché prévoit que le maître d'œuvre fournit à l'entrepreneur des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité de l'entrepreneur n'est pas engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, l'entrepreneur a l'obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l'art ; s'il relève des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au maître d'œuvre par écrit.

Article 30 - Modifications apportées aux dispositions contractuelles

L'entrepreneur ne peut, sans l'accord du maître de l'ouvrage, apporter aucun changement aux dispositions contractuelles.

Lorsque l'entrepreneur a néanmoins apporté des modifications à la construction des ouvrages sans l'accord du maître de l'ouvrage, il est procédé de la manière suivante :

- a) sur injonction du maître d'œuvre par ordre de service et dans le délai fixé par cet ordre, il est tenu de reconstruire les ouvrages conformément aux stipulations contractuelles.
- b) toutefois, le maître de l'ouvrage peut accepter les changements faits par l'entrepreneur. Cet accord du maître de l'ouvrage est notifié à l'entrepreneur par le maître d'œuvre. Les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes :
 - si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et l'entrepreneur n'a droit à aucune augmentation de prix ;
 - si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages, et les prix font l'objet, s'il y a lieu, d'une nouvelle détermination suivant les modalités prévues à l'article 14.

Article 31 - Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers, protection de l'environnement

31.1. Installation des chantiers de l'entreprise :

31.11. L'entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour l'installation de ses chantiers dans la mesure où ceux que le maître de l'ouvrage a mis éventuellement à sa disposition ne sont pas suffisants. Dans tous les cas, l'entrepreneur demeure seul gardien de l'outillage, des matériels et des engins entreposés.

31.12. Sauf stipulation différente du C.C.A.P., l'entrepreneur supporte toutes les charges relatives à l'établissement et à l'entretien des installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique.

Notamment tous les frais relatifs à l'aménagement des terrains utilisés pour les installations de chantier et la remise en état des lieux et leur nettoyage en fin de travaux sont à la charge de l'entrepreneur.

31.13. Si les chantiers ne sont d'un accès facile que par voie d'eau, notamment lorsqu'il s'agit de travaux de dragage, d'endiguement ou de pose de blocs, l'entrepreneur doit, sauf stipulation différente du C.C.A.P., mettre gratuitement une embarcation armée à la disposition du maître d'œuvre et de ses agents, chaque fois que celui-ci le lui demande.

31.14. L'entrepreneur doit faire apposer dans les chantiers et ateliers une affiche indiquant le maître de l'ouvrage pour le compte de qui les travaux sont exécutés, les nom, qualité et adresse du maître d'œuvre, ainsi que les nom et adresse de l'inspecteur du travail chargé du contrôle de l'établissement.

31.15. L'entrepreneur ne peut faire, ni concéder aucun affichage ou publicité sur le chantier ou ses abords, sans l'accord préalable du maître d'œuvre.

En particulier, la forme, les dimensions des panneaux publicitaires et leurs lieux d'implantation doivent avoir reçu l'agrément du maître d'œuvre. A défaut, le maître d'œuvre peut prescrire leur enlèvement, sans mise en demeure préalable, aux frais de l'entrepreneur.

31.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent :

L'entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépôt des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maître de l'ouvrage met éventuellement à sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains à l'accord préalable du maître d'œuvre, qui peut refuser l'autorisation ou la subordonner à des dispositions spéciales à prendre, notamment pour l'aménagement des dépôts à y constituer, si des motifs d'intérêt général, comme la sauvegarde de l'environnement, le justifient.

31.3. Autorisations administratives :

Le maître de l'ouvrage fait son affaire de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, telles que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou privé, les permis de voirie ou les permis de construire.

Le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre peuvent apporter leur concours à l'entrepreneur pour lui faciliter l'obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin pour l'exécution des travaux, notamment pour disposer des emplacements nécessaires à l'installation des chantiers et au dépôt des déblais. Dans ce cas, les frais pour l'obtention de ces autorisations administratives sont à la charge de l'entrepreneur.

31.4. Sécurité et hygiène des chantiers :

31.41. Le marché précise le cadre réglementaire qui s'applique au chantier en matière d'hygiène et sécurité du travail. L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente.

Spécialement, il doit procéder aux épreuves et vérifications du matériel qu'il emploie sur le chantier, ou charger de ces vérifications, sous sa responsabilité, une personne ou un organisme agréé.

Il assure l'éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers.

Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.

Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés.

Quand les travaux sont exécutés sur autoroute en service ou à ses abords, l'entrepreneur est tenu de se conformer strictement aux règles générales de sécurité édictées par le maître de l'ouvrage et citées dans le marché. En outre, il doit tenir compte de toute prescription particulière en matière de sécurité qui peut lui être imposée par le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre ou le coordonnateur S.P.S., postérieurement à la signature du marché.

En particulier, chaque entrepreneur doit donner une information complète et détaillée à toute personne agissant sous sa responsabilité ou ses ordres.

31.42 L'entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer l'hygiène des installations de chantier destinées au personnel, notamment par l'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si l'importance des chantiers le justifie.

31.43. Sauf stipulation différente du C.C.A.P., toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge de l'entrepreneur.

31.44. En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d'œuvre peut prendre, aux frais de l'entrepreneur, les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.

L'intervention des autorités compétentes, du maître de l'ouvrage, du maître d'œuvre ou, le cas échéant, du coordonnateur SPS ne dégage pas l'entrepreneur de sa responsabilité.

31.5. Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique :

31.51. Lorsque les travaux intéressent la circulation publique hors autoroute, la signalisation à l'usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée, sous le contrôle des services compétents, par l'entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture, la mise en place et la maintenance des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf stipulation différente du C.C.A.P. et sans préjudice de l'application du 44 du présent article.

Si le C.C.A.P. prévoit une déviation de la circulation, l'entrepreneur a la charge, dans les mêmes conditions, de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.

La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents. Toutefois, sur la demande du maître d'œuvre, l'entrepreneur doit mettre à la disposition de ces services le personnel auxiliaire nécessaire, les frais de main-d'œuvre étant remboursés à l'entrepreneur conformément aux dispositions du 24 de l'article 11.

Dès l'obtention des autorisations administratives liées à la signalisation du chantier à l'égard de la circulation publique et, en tout état de cause au moins trois (3) jours ouvrables à l'avance, l'entrepreneur doit informer par écrit les services compétents de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère mobile du chantier.

L'entrepreneur doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier.

31.52. Les signalisations de chantier sur autoroute en service sont réalisées et prises en charge par le maître de l'ouvrage pendant les délais contractuels au titre de l'exécution du marché imposés à l'entrepreneur.

En dehors de ces délais, les signalisations sont réalisées par le maître de l'ouvrage et les frais de signalisation sont mis à la charge de l'entrepreneur.

31.6. *Maintien des communications, de l'écoulement des eaux et de l'utilisation des réseaux :*

31.61. L'entrepreneur doit conduire les travaux de manière à maintenir dans les conditions convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, l'écoulement des eaux, les continuités électriques et téléphoniques, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par le C.C.A.P. sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à ces communications, à l'écoulement des eaux et à l'utilisation des réseaux.

31.62. En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d'œuvre peut prendre, aux frais de l'entrepreneur, les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.

31.7. *Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés :*

Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l'environnement, l'entrepreneur doit prendre à ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussières.

En particulier, l'entrepreneur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien de la circulation sur les voies privées et les accès aux parcelles riveraines des travaux.

Il doit également, avant toute démolition de clôture, s'assurer de la continuité de l'entourage des propriétés et prendre toutes dispositions propres à empêcher les animaux qui pourraient s'y trouver de s'échapper.

31.8. *Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité des câbles ou ouvrages souterrains de télécommunications :*

Lorsque le piquetage spécial prévu au 3 de l'article 27 concerne des câbles ou ouvrages souterrains de télécommunications, l'entrepreneur doit, dix (10) jours au moins avant l'ouverture des fouilles, prévenir le service qui est indiqué dans le procès-verbal de piquetage comme étant compétent pour le câble ou l'ouvrage concerné ou à défaut d'une telle indication, la direction régionale des télécommunications.

31.9. *Démolition de constructions :*

31.91. L'entrepreneur ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des chantiers qu'après en avoir fait la demande au maître d'œuvre huit (8) jours à l'avance, le défaut de réponse dans ce délai valant autorisation.

31.92. Sauf stipulation contraire du C.C.A.P., l'entrepreneur n'est tenu, en ce qui concerne les matériaux et les produits provenant de démolition ou de démontage, à aucune précaution particulière pour leur dépôt, ni à aucune obligation de tri en vue de leur réemploi.

31.10. *Emploi des explosifs :*

31.101. Sous réserve des restrictions ou des interdictions éventuellement stipulées dans le marché, l'entrepreneur doit prendre, sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires pour que l'emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers, et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu'aux ouvrages faisant l'objet du marché.

31.102. Pendant toute la durée du travail, et notamment après le tir des mines, l'entrepreneur, sans être pour autant dégagé de la responsabilité prévue au 101 du présent article, doit visiter fréquemment les talus des déblais et les terrains supérieurs afin de faire tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranlées directement ou indirectement par le tir des mines.

31.110. *Sujétions spéciales liées aux réseaux de fibres optiques et d'appel d'urgence :*

Dans le cas de travaux sur sections d'autoroutes en service ou à proximité, l'entrepreneur est averti des risques et procédures particulières liés à l'existence de réseaux de fibres optiques et d'appel d'urgence.

Sauf stipulation particulière du marché, l'entrepreneur est tenu d'alerter dans les plus brefs délais le maître de l'ouvrage et son maître d'œuvre des dommages qu'il, ou un de ses sous-traitants, viendrait à causer aux câbles ou aux chambres de tirage.

Dans la zone concernée, le maître de l'ouvrage peut ordonner la suspension immédiate des travaux pour réparation.

31.120. *Protections des nappes et des cours d'eau :*

L'entrepreneur est tenu de prendre toutes les mesures utiles et mettre en œuvre tous les moyens pour prévenir et interdire les souillures et pollutions de toutes natures tant atmosphériques que terrestres ou aquatiques, notamment en dehors des emprises du chantier. Il a à sa charge les moyens techniques mis en œuvre pour respecter les règlements en vigueur relatifs aux limitations des nuisances et des pollutions des cours d'eau.

Les eaux de rejet issues des installations de chantier doivent être décantées et déshuilées, de façon à satisfaire aux normes minimales définies dans le marché. Les terrassements des ouvrages de décantation sont réalisés au début des travaux afin d'y faire transiter les eaux de chantier.

Tout rejet d'hydrocarbures est interdit ; les produits de vidange doivent être recueillis et évacués en fûts fermés.

31.130. *Incendie :*

L'entrepreneur est tenu, préalablement à toute activité sur son chantier, de prendre contact avec le service départemental de lutte contre l'incendie et solliciter ses instructions. Il doit, à ses frais, prendre toutes les précautions utiles et observer toutes consignes prescrites par ce service.

Il supporte seul toutes les conséquences des incendies qui seraient provoquées par sa négligence ou par l'inobservation des consignes données.

31.140. Installations classées pour la protection de l'environnement :

Sauf stipulation contraire du C.C.A.P, l'entrepreneur prend en charge toutes les formalités qu'impose le règlement sur les établissements dits dangereux, incommodés et insalubres (installations classées pour la protection de l'environnement).

Il est tenu de se conformer aux prescriptions de cette réglementation, notamment en ce qui concerne les demandes d'autorisations et les précautions à prendre pour éviter la gêne aux tiers.

Article 32 - Engins explosifs de guerre ou autres

32.1. Si le C.C.A.P. indique que le lieu des travaux peut contenir des engins de guerre non explosés, l'entrepreneur applique les mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par l'autorité compétente.

En tout état de cause, si un engin explosif de guerre ou autres est découvert ou repéré, l'entrepreneur ne doit le toucher sous aucun prétexte et doit procéder aux mesures suivantes :

- a) Suspendre le travail dans le voisinage dans un rayon de cent (100) mètres autour de l'engin et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisation portant l'inscription « danger - interdiction d'approcher », balises, etc. ;
- b) Informer immédiatement le maître d'œuvre et l'autorité compétente (service départemental de la sécurité civile) chargée de faire procéder à l'enlèvement des engins non explosés ;
- c) Ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation par ordre de service notifié par le maître d'œuvre après que celui-ci ait reçu l'accord de l'autorité compétente.

32.2. En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre ou autres, l'entrepreneur doit en informer immédiatement le maître d'œuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les mesures définies aux a et c du 1 du présent article.

32.3. Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent article ne sont pas à la charge de l'entrepreneur.

Article 33 - Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers

33.1. L'entrepreneur n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature trouvés sur les chantiers en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, mais il a droit à être indemnisé si le maître d'œuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers.

33.2. Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique, l'entrepreneur doit le signaler au maître d'œuvre et faire la déclaration réglementaire au maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite.

Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, l'entrepreneur ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation de la personne responsable du marché. Il doit mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.

- 33.3.** Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, l'entrepreneur en informe immédiatement le maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au maître d'œuvre.
- 33.4.** Dans les cas prévus aux 2 et 3 du présent article, l'entrepreneur a droit à être indemnisé des dépenses justifiées entraînées par ces découvertes.

Article 34 - Utilisation des voies publiques – Maintenance des itinéraires d'accès Réparation des dégradations

- 34.1.** Aucun engin à chenilles métalliques n'est autorisé à circuler sur les voies publiques.

34.2. *Agrément des itinéraires d'accès et maintenance de ces itinéraires :*

- 34.21.** Les itinéraires d'accès au chantier imposés à l'entrepreneur sont précisés dans le marché.

Les itinéraires d'accès doivent tenir compte de toutes les dispositions du code de la route et des arrêtés et décisions pris par les autorités compétentes.

Toute modification de ces itinéraires d'accès doit faire l'objet d'une autorisation écrite du maître d'œuvre. Cette autorisation ne dégage pas l'entrepreneur de ses responsabilités.

- 34.22.** Préalablement au démarrage des travaux, l'entrepreneur doit, selon des dispositions préalablement arrêtées avec le maître d'œuvre, se rapprocher des services gestionnaires des voies compétents ou des particuliers, pour établir, en présence du maître d'œuvre, un état des lieux des voies d'accès.

Un état des lieux de ces mêmes voies doit être effectué après les travaux dans les mêmes conditions.

- 34.23.** L'entrepreneur doit prendre, à ses frais, toutes précautions pour éviter que les voies servant d'itinéraires d'accès au chantier ne soient endommagées ou détériorées par toute circulation des matériels et engins de l'entrepreneur ou de l'un quelconque de ses sous-traitants. Il doit en particulier limiter les chutes de matériaux ou les dépôts de boue sur les voies publiques ou privées empruntées par son matériel ou ses engins. Il est tenu d'effectuer en permanence les nettoyages et ébouages nécessaires, notamment aux sorties de chantier.

Les aménagements, l'entretien et le maintien en état permanent de viabilité des itinéraires d'accès au chantier sont à la charge de l'entrepreneur.

- 34.3.** Si, à l'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques, du fait des transports routiers ou des circulations d'engins exceptionnels, la charge est supportée intégralement par l'entrepreneur.

- 34.4.** Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir été établis, les conditions d'usage des voies publiques intéressées par ce transport ou ces circulations sont modifiées par un acte réglementaire, et si l'entrepreneur estime que ces modifications lui portent un préjudice imprévu, il doit sans délai sous peine de ne pouvoir, s'il y a lieu, obtenir réparation de ce préjudice, en présenter l'observation écrite et motivée au maître d'œuvre.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les arrêtés prescrivant la mise en place de barrières de dégel ne peuvent être invoqués.

Article 35 - Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution

L'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si le maître de l'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie.

Les stipulations de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 34.

Article 36 - Mesures d'éviction à l'encontre du personnel

Pour insubordination, incapacité, ou défaut de probité, le maître d'œuvre a le droit d'exiger de l'entrepreneur qu'il retire des chantiers, ateliers ou bureaux, toute personne qu'il emploie.

Cette personne ne doit pas être employée à nouveau sur le chantier sans l'autorisation du maître d'œuvre. Toute personne ainsi exclue doit être remplacée dans les plus brefs délais.

Article 37 - Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi

- 37.1.** Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur procède au dégagement, au nettoyage et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maître de l'ouvrage pour l'exécution des travaux.
- 37.2.** A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise en demeure par la personne responsable du marché, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l'expiration d'un délai de trente (30) jours après la mise en demeure, être transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit à la décharge publique, aux frais et risques de l'entrepreneur.
- 37.3.** Les mesures définies au 2 du présent article sont appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent avoir été stipulées dans le C.C.A.P. à l'encontre de l'entrepreneur.

Article 38 - Essais et contrôle des ouvrages

Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans le marché, sont à la charge de l'entrepreneur.

Le maître d'œuvre peut prescrire, pour les ouvrages, d'autres essais ou contrôles, non prévus au marché. Si les résultats de ces essais sont conformes aux stipulations du marché, ils sont à la charge du maître de l'ouvrage. Dans le cas contraire, ils sont à la charge de l'entrepreneur.

Article 39 - Vices de construction

39.1. Lorsque le maître d'œuvre présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu'à l'expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l'ouvrage.

Le maître d'œuvre peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire exécuter par un tiers mais les opérations doivent être faites en présence de l'entrepreneur ou lui dûment convoqué.

39.2. Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de l'intégralité de l'ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l'art et les stipulations du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge de l'entrepreneur sans préjudice de l'indemnité à laquelle le maître de l'ouvrage peut alors prétendre.

Si aucun vice de construction n'est constaté, l'entrepreneur est remboursé des dépenses définies à l'alinéa précédent, s'il les a supportées.

Article 40 - Documents fournis après exécution

Sauf stipulation différente du marché et indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux en application du 1 de l'article 29, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre, en trois exemplaires dont un reproductible :

- au plus tard lorsqu'il demande la réception : les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes en vigueur ;
- dans un délai d'un mois après la date d'effet de la réception : les plans et autres documents conformes à l'exécution.

L'entrepreneur remet également l'ensemble des documents et données selon un format informatique prévu au marché.

CHAPITRE V

Réception et garanties

Article 41 - Réception

41.1. L'entrepreneur avise à la fois la personne responsable du marché et le maître d'œuvre par écrit de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Le maître d'œuvre procède, l'entrepreneur ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui, sauf stipulation différente du C.C.A.P., est de vingt (20) jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux si cette dernière date est postérieure.

La personne responsable du marché, avisée par le maître d'œuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. Le procès-verbal prévu au 2 du présent article mentionne, soit la présence de la personne responsable du marché ou de son représentant, soit, en son absence, le fait que le maître d'œuvre l'avait dûment avisée.

En cas d'absence de l'entrepreneur à ces opérations, il en est fait mention audit procès-verbal et ce procès-verbal lui est alors notifié.

41.2. Les opérations préalables à la réception comportent :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
- les épreuves éventuellement prévues dans le marché ;
- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;
- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ;
- sauf stipulation différente du C.C.A.P. prévue au 11 de l'article 19, la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;
- les constatations relatives à l'achèvement des travaux.

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre et signé par lui et par l'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.

Dans le délai de cinq (5) jours suivant la date du procès-verbal, le maître d'œuvre fait connaître à l'entrepreneur s'il a ou non proposé à la personne responsable du marché de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception.

41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date du procès-verbal.

A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre sont considérées comme acceptées.

La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux.

- 41.4.** Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations du C.C.A.P., être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de l'année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini au 1 de l'article 44, ne sont pas concluantes, la réception est rapportée.

- 41.5.** S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l'entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois (3) mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception.

- 41.6.** Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois (3) mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44.

Au cas où ces travaux ne seraient pas réalisés dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur.

- 41.7.** Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, la personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix.

Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

- 41.8.** Toute prise de possession des ouvrages par le maître de l'ouvrage doit être précédée de leur réception.

Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.

Article 42 - Réceptions partielles

- 42.1.** La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai global d'exécution de l'ensemble des travaux implique, sauf stipulation du C.C.A.P., une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d'ouvrage.

Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux réceptions partielles, sous réserve des 3 et 4 du présent article.

- 42.2.** La prise de possession par le maître de l'ouvrage, avant l'achèvement de l'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, doit être précédée d'une réception partielle dont les conditions sont, à défaut d'indications figurant dans le C.C.A.P., fixées par la personne responsable du marché et notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter l'établissement d'un état des lieux contradictoire.
- 42.3.** Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donné lieu à une réception partielle, le délai de garantie court, sauf stipulation différente du C.C.A.P., à compter de la date d'effet de cette réception partielle.
- 42.4.** Dans tous les cas, le décompte général est unique pour l'ensemble des travaux, la notification de la dernière décision de réception partielle faisant courir le délai prévu au 32 de l'article 13.
- 42.5.** Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives à la libération des sûretés ne sont applicables qu'à l'expiration du délai de garantie de l'ensemble des travaux.

Article 43 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

- 43.1.** Le présent article s'applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit à l'entrepreneur de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages, non encore achevés, à la disposition du maître de l'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l'objet du marché.
- 43.2.** Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou partie d'ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur.
- L'entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent les ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi mis à la disposition du maître de l'ouvrage. Il peut faire des réserves s'il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que lesdits travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent être motivées par écrit et adressées au maître d'œuvre.
- Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé.
- 43.3.** Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, l'entrepreneur n'est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée où ils sont mis à la disposition du maître de l'ouvrage.

Article 44 - Garanties contractuelles

44.1. Délai de garantie :

Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un (1) an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six (6) mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements.

Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit :

- a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l'article 41 ;
- b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
- c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément au C.C.A.P. ;
- d) Remettre au maître d'œuvre les plans et autres documents des ouvrages conformes à l'exécution dans les conditions précisées à l'article 40.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre ayant pour l'objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable.

L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale.

A l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 3 du présent article ; les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues au 14 de l'article 4.

44.2. Prolongation du délai de garantie :

Si, à l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés au 1 du présent article ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par l'entrepreneur ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations du 6 de l'article 41.

44.3. Garanties particulières :

Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le marché définisse, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties particulières s'étendant au-delà du délai de garantie fixé au 1 du présent article.

L'existence de ces garanties particulières n'a pas pour effet de retarder la libération des sûretés au-delà de l'expiration du délai de garantie.

Article 45 - Responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil

Le point de départ des responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil est fixé à la date d'effet de la réception, ou, pour les ouvrages ou parties d'ouvrages ayant fait l'objet d'une réception partielle en application de l'article 42, à la date d'effet de cette réception partielle.

CHAPITRE VI

Résiliation du marché - Interruption des travaux

Article 46 - Résiliation du marché

- 46.1.** Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci par une décision de résiliation du marché prise par la personne responsable du marché, qui en fixe la date d'effet.

Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article.

Sauf dans les cas de résiliation prévus au 5 de l'article 20 ainsi qu'aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante cinq (45) jours compté à partir de la notification du décompte général.

- 46.2.** En cas de résiliation, il est procédé, l'entrepreneur ou ses ayants droit, tuteur, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.

L'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché au 32 de l'article 13.

- 46.3.** Dans les dix (10) jours suivant la date de ce procès-verbal, la personne responsable du marché notifie à l'entrepreneur les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés, ainsi que le délai pour appliquer ces mesures. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages.

A défaut d'exécution de ces mesures par l'entrepreneur dans le délai imparti, la personne responsable du marché les fait exécuter d'office.

Sauf dans les cas de résiliation prévus au 5 de l'article 20 ainsi qu'aux articles 47 et 49, ces mesures ne sont pas à la charge de l'entrepreneur.

- 46.4.** Le maître de l'ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :

- les ouvrages provisoires utiles à l'exécution du marché ;
- les matériaux approvisionnés, dans la limite où il en a besoin pour le chantier.

Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement construit pour l'exécution du marché.

En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel est égal à la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu à disposition, son prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur.

Les matériaux approvisionnés sont rachetés aux prix du marché ou, à défaut, à ceux qui résultent de l'application de l'article 14.

- 46.5.** L'entrepreneur est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par la personne responsable du marché.
- 46.6.** Si l'ordre de service qui fixe la date à partir de laquelle court le délai d'exécution des travaux, tel que défini au 11 de l'article 19, n'a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d'un tel délai, dans les six (6) mois suivant la notification du marché, l'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du marché. Il perd ce droit si, ayant reçu l'ordre de commencer les travaux, il n'a pas, dans le délai de quinze (15) jours, refusé d'exécuter cet ordre et demandé par écrit la résiliation du marché.

Article 47 - Décès, incapacité, redressement judiciaire et liquidation judiciaire

- 47.1.** En cas de décès ou d'incapacité civile de l'entrepreneur, la résiliation du marché est prononcée, sauf si la personne responsable du marché accepte la continuation du marché par les ayants droit ou le curateur.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit, pour l'entrepreneur ou ses ayants droit, à aucune indemnité.

- 47.2.** En cas d'incapacité physique, manifeste et durable, de l'entrepreneur, le marché peut être résilié sans que l'entrepreneur puisse prétendre à indemnité.

- 47.3.** L'entrepreneur doit informer par écrit la personne responsable du marché et le maître d'œuvre dès qu'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire est prononcé à son égard, ou à l'égard de l'un de ses sous-traitants.

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le marché peut être résilié dans le respect de la législation en vigueur.

- 47.4.** Dans les cas de résiliation prévus aux 1, 2 et 3 ci-dessus, pour l'application des stipulations des 3, 4 et 5 de l'article 46, les ayants droit, le tuteur ou le curateur, l'administrateur ou le liquidateur, le cas échéant, sont substitués à l'entrepreneur.

Article 48 - Ajournement et interruption des travaux

- 48.1.** L'ajournement des travaux peut être décidé et les travaux suspendus à tout moment sur décision du maître de l'ouvrage. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.

L'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement.

Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée dans les mêmes conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités prévues à l'article 14.

- 48.2.** Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une (1) année, l'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un (1) an indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze (15) jours, demandé la résiliation.

48.3. Au cas où trois acomptes mensuels successifs n'auraient pas été réglés, l'entrepreneur, trente (30) jours après la date limite fixée au 23 de l'article 13 pour le règlement du troisième de ces acomptes, peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne responsable du marché, prévenir le maître de l'ouvrage de son intention d'interrompre les travaux au terme d'un délai de deux (2) mois.

Si, dans ce délai, il n'a pas été notifié à l'entrepreneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, l'entrepreneur peut les interrompre.

Au cas où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel de l'entrepreneur à indemnité compensatoire, les intérêts qui lui sont dus par suite du retard dans le règlement des acomptes mensuels sont majorés de cinquante pour cent (50 %) à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au premier alinéa du 3 du présent article.

Au cas où l'entrepreneur a régulièrement interrompu les travaux en vertu des stipulations combinées des deux premiers alinéas du 3 du présent article, les délais d'exécution sont de plein droit prolongés du nombre de jours de calendrier compris entre la date de l'interruption et celle du règlement des deux premiers acomptes en retard. Si le règlement des deux premiers au moins des acomptes en retard n'est pas intervenu dans le délai d'une (1) année après l'interruption effective des travaux, l'entrepreneur a le droit de ne pas les reprendre et d'obtenir la résiliation de son marché aux torts du maître de l'ouvrage.

CHAPITRE VII

Mesures coercitives - Règlement des différends et des litiges

Article 49 - Mesures coercitives

49.1. A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 6 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze (15) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.

49.2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée.

49.3. Pour établir la régie, laquelle peut n'être que partielle, il est procédé, l'entrepreneur étant présent ou ayant été dûment appelé, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel de l'entrepreneur et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des travaux poursuivis en régie.

L'entrepreneur peut être relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin.

Après l'expiration d'un délai d'un (1) mois suivant la notification de la décision de mise en régie, la résiliation du marché peut être décidée.

49.4. La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur.

Dans les deux cas, les mesures prises en application du 3 de l'article 46 sont à sa charge.

En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d'offres avec publicité préalable ; toutefois, pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, il peut être passé un marché négocié. Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux.

49.5. L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'œuvre et de ses représentants.

Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.

49.6. Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Dans le cas d'une diminution des dépenses, l'entrepreneur ne peut en bénéficier, même partiellement.

49.7. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les dispositions particulières ci-après sont applicables :

1° Si l'un des entrepreneurs ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent pour l'exécution du lot de travaux dont il est chargé, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies au 1 du présent article, la décision étant adressée au mandataire.

La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse à l'égard du mandataire, lui-même solidaire de l'entrepreneur en cause. Le mandataire est tenu de se substituer à l'entrepreneur défaillant pour l'exécution des travaux dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti à cet entrepreneur, si ce dernier n'a pas déféré à la mise en demeure.

A défaut, les mesures coercitives prévues au 2 du présent article peuvent être appliquées à l'entrepreneur défaillant comme au mandataire ;

2° Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres entrepreneurs, il est mis en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies au 1 du présent article.

Si cette mise en demeure reste sans effet, la personne responsable du marché invite les entrepreneurs conjoints à désigner un autre mandataire, dans le délai d'un (1) mois ; le nouveau mandataire, une fois agréé, est alors substitué à l'ancien dans tous ses droits et obligations.

Faute de cette désignation, la personne responsable du marché choisit une personne physique ou morale pour coordonner l'action des divers entrepreneurs conjoints. Le mandataire défaillant reste solidaire des autres entrepreneurs et supporte les dépenses d'intervention du nouveau coordonnateur.

Article 50 - Règlement des différends et des litiges

50.1. Demande de rémunération complémentaire :

50.11. Constitue un différend, au sens du présent article, la survenance de tout événement susceptible de donner lieu à une réclamation de l'entrepreneur, notamment, sans que cette énumération présente un caractère limitatif, des réserves faites à un ordre de service ou un désaccord entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur sur les conditions d'exécution du marché.

En cas d'application de l'article 14, constitue un différend tout désaccord entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur sur les justifications présentées et les prix proposés par l'entrepreneur au titre du 4 de l'article 14.

50.12. En cas de différend au sens du 11 de l'article 50, l'entrepreneur, s'il a l'intention de présenter une demande de rémunération complémentaire, doit, sous peine de forclusion, en informer officiellement par écrit le maître de l'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, dans un délai maximum de un (1) mois après la survenance de l'événement donnant lieu à réclamation et constaté, en tant que de besoin, suivant les dispositions de l'article 12.

50.13. Dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de la notification visée au 12 de l'article 50, l'entrepreneur remet, sous peine de forclusion, au maître d'œuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire, accompagné des justifications nécessaires, exposant les motifs et indiquant le montant estimatif de ses réclamations.

Sur demande écrite motivée de l'entrepreneur, reçue avant l'expiration du délai d'un (1) mois défini à l'alinéa ci-dessus, ce délai pourra être prolongé par le maître d'œuvre, sans pouvoir excéder deux (2) mois. Le non respect du délai, ainsi prolongé, entraîne la forclusion prévue à l'alinéa précédent.

50.14. Après que le mémoire de réclamation a été transmis par le maître d'œuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de sa réception par le maître d'œuvre.

L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur.

50.2. Réitération de la demande :

50.21. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans le délai de trois (3) mois, à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux (2) mois prévu au 14 du présent article en cas de rejet implicite, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus.

50.22. La décision à prendre sur le différend appartient au maître de l'ouvrage. Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend.

50.23. Si, dans un délai de trois (3) mois à partir de la réception, par la personne responsable du marché, de la lettre mentionnée au 21 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans le mémoire de réclamation.

50.3. Réclamation sur le décompte général :

50.31. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires. Ce mémoire de réclamation doit reprendre, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. Ne sont pas recevables, les réclamations antérieures qui n'ont pas été présentées dans les conditions prévues au 1 de l'article 50. Le mémoire de réclamation doit être remis à la personne responsable du marché, avec copie au maître d'œuvre, dans le délai fixé au 44 de l'article 13.

50.32. La décision à prendre sur la réclamation présentée au titre du décompte général appartient au maître de l'ouvrage. Celui-ci notifie sa décision dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception du mémoire de réclamation.

L'absence de décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur.

Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des dispositions du 33 de l'article 50.

50.33. Si dans le délai de six (6) mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision du maître de l'ouvrage, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable.

Dans le cas où aucune décision n'est notifiée à l'entrepreneur dans le délai prévu au 32 de l'article 50, le délai de six (6) mois visé à l'alinéa précédent commence à courir à compter de l'expiration de ce délai.

50.4. Règlement des différends et litiges en cas d'entrepreneurs groupés conjoints :

Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque entrepreneur étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent.

Article 51 - Droit applicable

Le Droit applicable est le Droit français.

Annexes

Les formulaires de garanties financières qui figurent sur les annexes ci-après peuvent être téléchargés à partir du site internet : **www.asf.fr**

ou obtenus sur demande écrite par télécopie au 01.47.53.38.20

Annexe 1 : modèle de garantie à première demande de bonne fin

Annexe 2 : modèle de caution personnelle et solidaire de bonne fin

Annexe 3 : modèle de garantie à première demande au titre du remboursement de l'avance forfaitaire

Annexe 4 : modèle de caution personnelle et solidaire au titre du remboursement de l'avance forfaitaire

Annexe 1

GARANTIE A PREMIERE DEMANDE - BONNE FIN

A - IDENTIFIANTS

Maître de l'ouvrage : (*dénomination complète et adresse*),

.....

Titulaire du marché : (*dénomination complète et adresse*),

.....

Organisme apportant sa garantie : (*dénomination et adresse*),

.....

Objet du marché :

Numéro et date du marché :

Date indicative prévue pour la réception :

Montant garanti :

Le présent engagement correspond :

- à la garantie du marché de base,
- à un complément de garantie au titre de l'avenant n° ..., de la tranche n°
- au bon de commande n°

B - ENGAGEMENT

Je m'engage à payer à première demande, dans la limite du montant garanti, les sommes que le maître de l'ouvrage pourra demander dans les cas suivants :

- soit parce que l'exécution n'aura pas été menée à bien,
- soit parce que le titulaire n'aura pas procédé à la levée des réserves émises lors de la réception ou pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Le paiement interviendra dans un délai de quinze jours à partir de la réception par mes services d'un dossier comportant :

1. Si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le jugement prononçant le redressement judiciaire ou cette liquidation judiciaire, et ne permettant pas à l'entreprise de poursuivre le marché, ou copie de la décision de résiliation du marché prononcée par le maître de l'ouvrage.
2. Autres cas :
 - copie de la mise en demeure au titulaire d'exécuter les prestations ou référence à l'article du marché dispensant le maître de l'ouvrage de cette mise en demeure,
 - le cas échéant, attestation que les prestations n'ont pas été exécutées malgré l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure,

- copie de la décision de mise en régie, ou d'exécution aux frais et risques des prestations concernées avec ou sans résiliation du marché.

3. Dans les cas 1 et 2, une attestation établie par la personne responsable du marché indiquant le montant estimé du surcoût d'achèvement des prestations.

Le montant qui me sera réclamé ne pourra être supérieur ni au montant indiqué dans l'attestation, ni au montant garanti.

Je procéderai au paiement dès lors que j'aurai reçu l'ensemble des pièces énumérées ci-dessus, sans soulever aucune contestation quant à leur contenu. Les sommes payées resteront acquises au maître de l'ouvrage quel que soit le motif d'inexécution des prestations, même en cas de force majeure, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du titulaire, mon engagement étant autonome par rapport aux éventuelles dettes de ce dernier.

La présente garantie prendra fin dans les conditions prévues à l'article 4 du Cahier des Conditions et Clauses Générales (C.C.C.G.) du Groupe ASF.

Par ailleurs, je certifie avoir été agréé par le ministre de l'économie et des finances ou par le comité des établissements de crédit visé à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.

Le droit français est seul applicable au présent engagement ; les tribunaux français sont seuls compétents.

A, le

(nom et signature du représentant de l'organisme apportant sa garantie + tampon de l'organisme)

Annexe 2

CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE - BONNE FIN

A - IDENTIFIANTS

Maître de l'ouvrage : (dénomination complète et adresse),

.....

Titulaire du marché : (dénomination complète et adresse),

.....

Organisme apportant sa caution : (dénomination et adresse),

.....

Objet du marché :

Numéro et date du marché :

Date indicative prévue pour la réception :

Montant garanti :

Le présent engagement correspond :

- à la garantie du marché de base,
- à un complément de garantie au titre de l'avenant n° ..., de la tranche n°
- au bon de commande n°

B - ENGAGEMENT

Je me porte caution personnelle et solidaire du titulaire du marché, dans la limite du montant garanti, pour le versement des sommes dont il serait débiteur auprès du maître de l'ouvrage :

- soit parce que l'exécution n'aura pas été menée à bien,
- soit parce que le titulaire n'aura pas procédé à la levée des réserves émises lors de la réception ou pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Je m'engage à effectuer, sur ordre du maître de l'ouvrage, sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, jusqu'à concurrence de la somme garantie ci-dessus, le versement des sommes dont le titulaire serait débiteur.

Je certifie avoir été agréé par le ministre de l'économie et des finances ou par le comité des établissements de crédit visé à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.

Le présent engagement de caution prendra fin dans les conditions prévues à l'article 4 du Cahier des Conditions et Clauses Générales (C.C.C.G.) du Groupe ASF.

Le droit français est seul applicable au présent engagement ; les tribunaux français sont seuls compétents.

A, le

(nom et signature du représentant de l'organisme apportant sa caution + tampon de l'organisme).

Annexe 3

GARANTIE A PREMIERE DEMANDE REMBOURSEMENT DE L'AVANCE FORFAITAIRE

A - IDENTIFIANTS

Maître de l'ouvrage : (dénomination complète et adresse),

.....

Titulaire du marché : (dénomination complète et adresse),

.....

Organisme apportant sa garantie : (dénomination et adresse),.....

.....

Objet du marché :

Numéro et date du marché :

Montant de l'avance forfaitaire garantie :

B - ENGAGEMENT

Je m'engage à payer à première demande au maître de l'ouvrage les sommes qu'il pourra demander à titre de remboursement de l'avance forfaitaire dans la limite du montant garanti.

Le paiement interviendra dans un délai de quinze jours à partir de la réception par mes services d'un dossier comportant :

1. une attestation établie par la personne responsable du marché indiquant que l'avance a été versée au titulaire et précisant quelle est la part de l'avance que le maître de l'ouvrage a pu récupérer,
2. - si l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, copie de jugement prononçant ce redressement ou cette liquidation;
- autre cas : copie de la décision de résiliation du marché prononcée par le maître de l'ouvrage, ou de mise en régie, ou d'exécution totale ou partielle du marché aux frais et risques du titulaire.

Le montant qui me sera réclamé ne peut être supérieur au montant garanti diminué du montant de l'avance que le maître de l'ouvrage a pu récupérer.

Je procéderai au paiement sans soulever aucune contestation dès lors que j'aurai reçu l'ensemble des pièces énumérées ci-dessus. Les sommes payées restent acquises au maître de l'ouvrage dès lors que l'avance a été payée au titulaire du marché et non remboursée par lui, mon engagement étant autonome par rapport aux dettes éventuelles de ce dernier.

La présente garantie expire normalement un an après la date de fin d'exécution du marché. Cependant, elle peut expirer antérieurement si le titulaire me présente toutes les pièces comptables démontrant le remboursement intégral et incontesté de l'avance.

Par ailleurs, je certifie avoir été agréé par le ministre de l'économie et des finances ou par le comité des établissements de crédit visé à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.

Le droit français est seul applicable au présent engagement ; les tribunaux français sont seuls compétents.

A, le

(nom et signature du représentant de l'organisme apportant sa garantie + tampon de l'organisme)

Annexe 4

CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE REMBOURSEMENT DE L'AVANCE FORFAITAIRE

A - IDENTIFIANTS

Maître de l'ouvrage : (*dénomination complète et adresse*),

.....

Titulaire du marché : (*dénomination complète et adresse*),

.....

Organisme apportant sa caution : (*dénomination et adresse*),

.....

Objet du marché :

Numéro et date du marché :

Date indicative prévue pour la réception :

Montant de l'avance forfaitaire garanti :

B - ENGAGEMENT

Je me porte caution personnelle et solidaire du titulaire du marché, dans la limite du montant garanti, pour le remboursement de l'avance forfaitaire.

Je m'engage à effectuer, sur ordre du maître de l'ouvrage, sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, jusqu'à concurrence de la somme garantie ci-dessus diminuée du montant de l'avance forfaitaire que le maître de l'ouvrage a pu récupérer, le versement des sommes dont le titulaire serait débiteur.

Je certifie avoir été agréé par le ministre de l'économie et des finances ou par le comité des établissements de crédit visé à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.

Le présent engagement expire normalement un an après la date de fin d'exécution du marché. Cependant, il peut expirer antérieurement si le titulaire me présente toutes les pièces comptables démontrant le remboursement intégral et incontesté de l'avance.

Le droit français est seul applicable au présent engagement ; les tribunaux français sont seuls compétents.

A, le

(*nom et signature du représentant de l'organisme apportant sa caution + tampon de l'organisme*)

Vous pouvez vous procurer ce cahier :

à partir du site internet
www.asf.fr

ou

par demande écrite à :
ASF - Bureau des appels d'offres
100, avenue de Suffren - BP 533
75725 Paris cedex 15
fax 01 47 53 36 34

